



## Journée Maîtrise d'oeuvre & Assainissement des petites collectivités

De l'émergence d'un projet  
d'assainissement à la réception des  
travaux : rôles des différents acteurs

### Choix du maître d'œuvre

Didier Colin

Novembre 2008



Journée  
Maîtrise d'oeuvre  
& Assainissement  
des petites collectivités


### Quelques exemples de pratiques perfectibles

Novembre 2008

- ❖ **Absence de programme d'opération avant le choix du MOE**
- ❖ **Taux de rémunération missions de MOE anormalement bas** (temps et/ou prix sous-évalués)
- ❖ **Jugement des offres privilégiant le prix**



OUVRAGE D'INFRASTRUCTURE



**LÉGENDE**

- Mission « standard »
- Mission optionnelle




Niveau d'études MOE souhaitables pour la définition précise des besoins du MOA pour chacune des procédures lors des marchés de travaux :

	Etudes préliminaires	Avant-projet	Projet
Marché sur appel d'offres	OUI (si besoin)	OUI	OUI <sup>1</sup>
Marchés négociés	OUI (si besoin)	OUI	NON
Procédure de dialogue compétitif	OUI (si besoin)	OUI <sup>2</sup>	NON
Marchés de conception-réalisation	OUI (si besoin)	OUI <sup>3</sup>	NON

[1] La consultation devrait laisser la possibilité de variantes  
 [2] L'avant-projet produit en amont du dialogue est finalisé à l'issue du dialogue  
 [3] Avant-projet non formalisé



- ❖ Adapter le niveau de détail des études à la procédure que le MOA envisage de retenir pour la consultation des ENT et la conclusion du marché de travaux
- ❖ Adapter les prestations d'études que le MOA confie au MOE à ce niveau de détail
- ❖ Exiger à l'appui de l'offre la remise d'une décomposition du temps passé et du prix par tâche et intervenant



**ATTENTION**

Le projet est décliné en solution de base, obligatoire, dans les procédures de consultation d'entreprises sans conception

	Pilotage essais d'exécution (prescription, suivi)	Pilotage vérification résultats (prescription, suivi)	Responsabilité conformité moyens	Responsabilité conformité résultats à atteindre
<b>MOE sans projet</b> (sans mission PRO)	<b>MOE</b>	<b>MOE</b>	<b>ENT</b>	<b>ENT</b>
<b>MOE avec projet</b> (avec mission PRO)	<b>MOE</b>	<b>MOA</b>	<b>ENT</b>	<b>MOE</b>

## Appréciation des critères

- ❖ **Préalable : traitement des offres anormalement basses**
- ❖ **Critères et sous-critères**
- ❖ **Pondération des critères**
- ❖ **Notation des critères**

- ❖ **Cadre-guide AERM de programme d'opération**
- ❖ **Cadre-guide AERM de CCTP pour le recrutement d'un MOE**



## Aide financière de l'Agence pour la mission MOE

- ❖ *Subvention au taux de 70 % du coût de la mission jusqu'à la mission PRO incluse et au taux bénéficiant aux travaux au-delà de la mission PRO*
- ❖ *Accordée au MOA*
- ❖ *Sur demande écrite auprès de l'Agence par le maître d'ouvrage (courrier, formulaire de demande d'aide)*

### ATTENTION

La collectivité doit attendre « l'autorisation de démarrage » écrite de l'agence ou la décision d'aide avant de notifier tout marché d'études.