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Diagnostic de I’état et propositions d’actions relatives a la gestion de la Mortagne et de ses affluents — Phase 5

Les deux premieres phases d’étude ont permis d’établir une synthése bibliographique ainsi qu’un
diagnostic des cours d’eau du territoire de la Communauté de Communes de la Région de
Rambervillers.

La troisieme phase comprenait une présentation des aménagements visant a améliorer le
fonctionnement des cours d’eau, notamment au niveau des points sensibles recensés lors de la
prospection de la Mortagne et de ses affluents puis une présentation par cours d’eau des actions ainsi
gue le chiffrage global de celles-ci.

La phase 4 visait a établir la programmation annuelle de ces travaux d’aménagements, en fonction
des opportunités d’action du SIEBM.

La phase 5 permet de réaliser une synthése globale de I'étude.

Ce présent document renseigne sur le programme annuel des travaux avec le chiffrage de ceux-ci
ainsi que les cartographies pour localiser les interventions. La programmation intégre en priorité les
échéances réglementaires imposées, c’est a dire la restauration de la continuité écologique pour les
quatre cours d’eau ciblés dans le 2° de l'article L214-17 du code de I'Environnement (Monseigneur,
Saint-Florent, Gaindrupt et Mortagne) ainsi que les objectifs de bon état dictés par la directive cadre
européenne.

Les fiches ouvrages et les fiches actions sont présentes en annexes.

Coursd'eau Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Monseigneur 97 545,00 €
Saint-Florent 93 003,00 €
Ruisseau de Montaux 4 700,00 €
Mortagne 407 071,00 €
Gaindrupt 311 845,00 €
Ruisseau de la Prairie 30 100,00 €
Arentéle 108 908,00 €
Belitte 236 822,00 €
Padozel 170 893,00 €
Ménil 63 490,00 €
Nauve 82 900,00 €
Ruisseau de Sécru 2 000,00 €
TOTAL 195 248,00 € 407 071,00 € 341 945,00 € 345 730,00 € 319283,00 €

Le programme d’action global s’éléve a environ 1 609 277 € HT pour 'ensemble des cours d’eau.
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Diagnostic de I’état et propositions d’actions relatives a la gestion de la Mortagne et de ses affluents — Phase 5

ANNEE 1

Le Monseigheur

Le chiffrage global des actions sur le Monseigneur sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 1 : Chiffrage global du Monseigneur

Linéaire | Prix au ml
Actions Référence carte Priorité (m) ou ou au Total (HT)
nombre nombre
6300 1,00 €
ENT;E,ITSET_VDIIEE LA Monseigneur 9 000,00 €
1500 1,80 €
CLOTURES CLO 14 2 80 6,00 € 480,00 €
ABREUVOIRS ABR 12 a 23 2 12 800,00 € 9 600,00 €
GESTION RENOUEE REN 9 3 30,00 € 90,00 €
FRA 10 1 10 000,00 € 10 000,00 €
OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT FRA 11 1 5 000,00 € 5 000,00 €
FRA 12 1 18 000,00 € 18 000,00 €
DIVERSIFICATION DES
ECOULEMENTS DIV 8 150 200,00 € 30 000,00 €
RESTAURATION DE LA Voir "continuité Voir "continuité 15375.00€
CONTINUITE ECOLOGIQUE écologique" écologique" !
TOTAL 97 545,00 €

La communauté de Commune de la Région de Rambervillers n’a pas encore la compétence pour la
restauration écologique des grands ouvrages. Le chiffrage global des actions ne les intégre donc pas.
A titre indicatif, le tableau ci-dessous renseigne sur les actions et les codts de ces ouvrages pour une

future intégration dans le programme de gestion et d’entretien de la Mortagne et de ses affluents.

Tableau Il : Ouvrages actuellement non pris en compte par la 2C2R

E] .
8 fPrlotr.lte Zn Coiit HT en € hors cout
E obstacle commune om.: Iof‘ € Coiit linéaire/forfait du rachat des droits
5 I'objectif de \
o Lo d'eau eventuels
o continuité
Une riviere de
Ouvrage 1 Rambervillers contournement est déja en 0,00 €
place
[
é Ouvrage 2 Rambervillers forfait 40 000,00 €
&
w
2
g Ouvrage 3 Rambervillers forfait 40 000,00 €
Busage d'un grand

linéaire sous Saint-Benoit-la-

\ ) . 418 m 125 400,00 €

I'entreprise de Chipotte

transport routier
TOTAL DES ACTIONS SUR LES GROS OUVRAGES SUR LE MONSEIGNEUR 205 400,00 €
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3
®
o
E Continuité piscicole et Priorité en fonction de PR P Colit HT en € hors cout du rachat
° Obstacle Commune Type P ) SR L. Solution préconisée et chiffrée o
5 sédomentaire I'objectif de continuité des droits d'eau eventuels
8
Seuil en amont de la Seuil franchissable en Suppression du petit seuil et aménagement
: : Rambervillers oui 3 PP " du petit etamenag 125,00 €
confluence a Rambervillers moyennes eaux d'un lit mineur d'étiage
Petit seuil ise d" ion/ éch ficati
etit selul d\e prise d eau de Rambervillers Seuil de prise d'eau 3 Suppression/ écl an‘crurel et modification de 125,00 €
plan d'eau a Rambervillers la prise d'eau
Ancien seuil avec embécles Retrait des embacles et suppression du
Br Bru Blocage partiel 3 reste de seuil pour éviter les blocage des 250,00 €
u a
embécles
Barrage d'alimentation des Blocage piscicole et Dérasement avec mise en place d'un
Ouvrage 4 a Bru Bru 8 X 'g. P R systéme d'alimentation des plans d'eau 3000,00 €
plans d'eau sédimentaire e . . . .
différent si plans d'eau réglementés
aménagement du pont (déflecteurs dans le
Seuil de 40 centimétres a Bru Bru Blocage piscicole partiel g pont) et en aval pour ennoyer le radier 125,00 €
(blocs)
Seuil en rondins a Bru Bru Seuil prise d'eau Blocage piscicole partiel 3 Suppression du seuil (manuel) 125,00 €
Vannage bois probablement Blocage piscicole et Dérasement avec mise en place d'un
Ouvrage 5 a Bru Bru 8 P ,g, P A systéme d'alimentation des plans d'eau 125,00 €
non manoeuvrable sédimentaire ec o . . 5 5
™ différent si plans d'eau réglementés
D D Bl I
o éversoir bet'orj avec vannage Bru éversoir beton_ avec oca'gg piscicole et Dérasement 6000,00 €
[C] bois a Bru vannage bois sédimentaire
w
2 o 6 3 Saint-Benoit. Saint-Benoit-| Bl scicole et Dérasement avec mise en place d'un
uvrage 6 a Saint-Benoit-la- aint-Benoit-la- ocage piscicole ef . - . .
g & Chipotte Chinotte Barrage avec vannage fermé séilin?entaire systéme d'alimentation des plans d'eau 3 000,00 €
P P différent si plans d'eau réglementés
Petit seuil d'alimentation de Saint-Benoit-la Dérasement avec mise en place d'un
plan d'eau a Saint-Benoit-la- Chiotte Alimentation de plan d'eau Non 3 systéme d'alimentation des plans d'eau 125,00 €
Chipotte P différent si plans d'eau réglementés
Petit seuil 3 Saint-Benoit-la Saint-Benoit-| Dérasement avec mise en place d'un
il ull int-| it-la- aint-senoit-la- 3 . .
) . Petit seuil de 20 cm de chute Non 3 systéme d'alimentation des plans d'eau 125,00 €
Chipotte Chipotte ol . . . 5
différent si plans d'eau réglementés
Petit seuil d'alimentation de Saint-Benoit-| Petit il de prise d' d Dérasement avec mise en place d'un
e N aint-Benoit-la- etit seuil de prise d'eau de R - N i . .
plan d'eau a Saint-Benoit-la- N P Non car systéme en équilibre 3 systéme d'alimentation des plans d'eau 125,00 €
. Chipotte 30 cm de chute ol . . . .
Chipotte différent si plans d'eau réglementés
Petit seuil d'alimentation de . . . . . , Dérasement avec mise en place d'un
. . . Saint-Benoit-la- Petit seuil de prise d'eau de N - \ i : .
plan d'eau a Saint-Benoit-la- . Non car systéme en équilibre 3 systéme d'alimentation des plans d'eau 125,00 €
R Chipotte 30 cm de chute ers R " . .
Chipotte différent si plans d'eau réglementés
Seuil alimentation de plan . . . ) , L Dérasement avec mise en place d'un
. 5 i N Saint-Benoit-la- Seuil de prise d'eau avec Blocage piscicole et N . : .
d'eau a Saint-Benoit-la- i o A A systéme d'alimentation des plans d'eau 1 000,00 €
. Chipotte chute de 50 cm minimum sédimentaire oo . . . .
Chipotte différent si plans d'eau réglementés
Buse de pont de 13 métres de Saint-Benoit-la- Buse mal calée avec chute Blocage piscicole en téte de 5 Mise en place d'un pont cadre ou demi buse 1000,00 €
long a Saint-Benoit-la-Chipotte Chipotte et lame d'eau insuffisante bassin PEHD !
TOTAL 15 375,00 €
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Figure 1 : Niveau d’entretien de la ripisylve sur le Monseigneur
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Figure 2 : Actions proposées sur le Monseigneur (1/2)
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Figure 3 : Actions proposées sur le Monseigneur (2/2)
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Le Saint-Florent

Tableau IV : Chiffrage global du Saint-Florent

Linéaire | Prix au ml
Actions Référence carte Priorité (m) ou ou au Total (HT)
nombre nombre
ENTRETIEN DE LA . 3100 1,00 €
RIPISYLVE Saint-Florent - =00 180 € 4 000,00 €
CLO 12 2 560 6,00 € 3 360,00 €
CLOTURES
CLO 13 2 750 6,00 € 4 500,00 €
ABREUVOIRS ABR 45 a 48 2 4 800,00 € 3 200,00 €
RIP 7 (2 berges) 506 8,00 € 4 048,00 €
PLANTATIONS
RIP 8 (2 berges) 440 8,00 € 3 520,00 €
FRA 16 2 1 10 000,00 € 10 000,00 €
FRA 17 2 1 10 000,00 € 10 000,00 €
OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT FRA 18 2 1 10 000,00 € 10 000,00 €
FRA 19 1 1 000,00 € 1 000,00 €
FRA 20 1 1 000,00 € 1 000,00 €
RESTAURATION DE Voir "continuité Voir "continuité
LA CONTINUITE or ::oq inurte CcolouiaLe" 38 375,00 €
ECOLOGIQUE ecologique 9q
TOTAL 93 003,00 €
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Tableau V : Ouvrages intégrés au programme d’actions

3
o
9@ PPy . ~
e Obstacle Commune Type Continuité piscicole et sédomentaire F"rlo.rlte.en fonctlf:n de Solution préconisée et chiffrée Codt HT en.€ h?rs cout du rachat des
5 I'objectif de continuité droits d'eau eventuels
8
Blocage de la continuité piscicole et
Barrage de la confluence a Autrey Autrey 2 seuils avec chute de 1m environ sédimentaire/ canal de contournement Ouverture des buses du contournement 125,00 €
bouché
Ensablement, ralentissemen | ntinui
Lz: Petit seuil d'alimentation de plan d'eau Autrey petit seuil de 30 cm sablement, ra epitslzisceol: t de la continuit Modification de la prise d'eau sans seuil 125,00 €
4
=} Seuil d'alimentaion de plan d'eau Autrey Seuil de 50/60 cm en tole infranchissable Rupture de continuité piscicole Modification de la prise d'eau sans seuil 125,00 €
T
-
E Continuité piscicole partielle (lame d'eau
g Double buse de pont Autrey deux buse de pont N N Mise en place d'un pont cadre 20 000,00 €
faible et homogéne)
Busede 8 n'}etres fie long avec chute et Autrey Buse de pont avec petite chute en sortie Continuité p,ISCICDIe p\artlellle (lame d'eau Mise en place d'un pont cadre 18 000,00 €
vitesse importante faible et _tres rapide)
TOTAL 38 375,00 €
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Figure 4 : Niveau d’entretien de la ripisylve sur le Saint-Florent
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Figure 5: Actions proposées sur le Saint-Florent (1/2)
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Le ruisseau de Montaux

Tableau VI : Chiffrage global du ruisseau de Montaux

Actions

Référence carte

ENTRETIEN DE LA
RIPISYLVE

Ruisseau de Montaux

TOTAL

Priorité

Linéaire | Prix au ml
(m) ou ou au Total (HT)
nombre nombre
4700 1,00 € 4 700,00 €
4 700,00 €
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ANNEE 2
La Mortagne
Tableau VII : Chiffrage global de la Mortagne
Linéaire | Prix au ml
Actions Référence carte Priorité (m)ou ou au Total (HT)
nombre nombre
ENTRETIEN DE LA | Mortagne de Autrey & 22500 1.00€ 25 000,00 €
RIPISYLVE la limite avec le 54 !
1400 1,80 €
G:;g'ggl_zis sur tof,e';j cours 2 Forfait | 3 000,00 € 3000,00 €
CLO®6 2 123 6,00 € 738,00 €
cLo7 2 1156 6,00 € 6 936,00 €
CLOTURES cLos 2 615 6,00 € 3 690,00 €
CLO9 2 630 6,00 € 3780,00 €
CLO 10 2 690 6,00 € 4140,00 €
ABREUVOIRS ABR 1410 2 10 800,00 € 8 000,00 €
PRO;E%'SQ‘ DE ERO 1 2 145 432,00 € 62 682,00 €
REN 11 3 30,00 € 90,00 €
REN 12 25 30,00 € 750,00 €
REN 13 3 30,00 € 90,00 €
REN 14 3 30,00 € 90,00 €
REN 15 3 30,00 € 90,00 €
REN 16 3 30,00 € 90,00 €
REN 17 3 30,00 € 90,00 €
REN 18 3 30,00 € 90,00 €
REN 19 3 30,00 € 90,00 €
REN 20 3 30,00 € 90,00 €
REN 21 3 30,00 € 90,00 €
GESTION RENOUEE
REN 22 6 30,00 € 180,00 €
REN 23 20 30,00 € 600,00 €
REN 24 3 30,00 € 90,00 €
REN 25 3 30,00 € 90,00 €
REN 26 3 30,00 € 90,00 €
REN 27 3 30,00 € 90,00 €
REN 28 3 30,00 € 90,00 €
REN 29 3 30,00 € 90,00 €
REN 30 3 30,00 € 90,00 €
REN 31 3 30,00 € 90,00 €
REN 32 3 30,00 € 90,00 €
RIP 25 (1berge) 2 2336 8,00 € 18 688,00 €
PLANTATIONS RIP 26 (1 berge) 3 244 8,00 € 1952,00 €
RIP 27 (1 berge) 3 400 8,00 € 3200,00 €
OUVRAGES DE FRA 21 1 10 000,00 € 10 000,00 €
FRANCHISSEMENT FRA 22 1 10 000,00 € 10 000,00 €
DIVERSIFICATION DIV 6 30 180,00 € 5 400,00 €
DES ECOULEMENTS DIV 7 325 220,00 € 71 500,00 €
SUPPRESSION
PRBOETFESEEN BER 1 2 2665 60,00 € 160 000,00 €
OBSOLETES
RESTAURATION DE NS I
LA CONTINUITE . k . — 5125,00 €
ECOLOGIQUE écologique" écologique
TOTAL 407 071,00 €
15
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La 2C2R n’a pas encore la compétence pour la restauration écologique des grands ouvrages. Le chiffrage global des
actions ne les intégre donc pas. A titre indicatif, le tableau ci-dessous renseigne sur les actions et les colts de ces
ouvrages pour une future intégration dans le programme de gestion et d’entretien de la Mortagne et de ses affluents.

Tableau VIII : Ouvrages actuellement non pris en compte par la 2C2R

S —
riorité en N
b f’:mction de Colt HT en € hors cout
° obstacle commune . coiit linéaire/forfait du rachat des droits
5 I'objectif de .
3 L, d'eau eventuels
o continuité
. . L Suppression des vannages (mais
Moulin de Deinvillers Deinvillers pPr : ges ( 2000,00 €
dépend de I'usage actuel)
Dérasement de I'ouvrage car plus
Saint-Maurice-Sur- de droit d'eau (plus de canal de
Moulin de Girondel ¢ drot (plu 40 000,00 €
Mortagne dérivation) et aménagement du
radier de pont
. . Mise en place d'une riviére de
Lavoir de Roville-aux- X R i R
Chénes Roville-aux-Chénes contournement en rive droite du 130 000,00 €
déversoir (ilot)
Barrage de la papeterie Rambervillers rien car sur le bras de dérivation 0,00 €
Modification du seuil par deux
Seuil de prise d'eau sur etits pré barrages en blocs
P ¢ Rambervillers _petis P & 200,00 €
le canal des usines liaisonnées de 15 c¢m car ouvrage
réglementé et impact limité
Modification de la répartition des
Barrage de la X débits entre Mortagne et canal
Rambervillers ' L 0,00 €
promenade afin de ne pas équiper les
ouvrages du canal
Dérasement des deux ouvrages
avec restauration du lit en amont
. . et en aval avec maintien du
Barrage de |'école Rambervillers . L 100 000,00 €
w deuxiéme bras en décharge de
2 crue et maintien de I'aspect
=
« paysager
=
Gestion des clapets pour assurer
Barrage des forges X . pets p L
R Rambervillers 3 une meilleure continuité 0,00 €
(chateau) . .
sédimentaire
Suppression du vannage et
N . aménagement pour servir de
Barrage de l'usine a Saint- 8 P X .
. . 3 chenal de crue secondaire. Pourrait 0,00 €
Saint-Gorgon Gorgon/Rambervillers )
permettre la remontée des
poissons en hautes eaux.
Mise en place d'une passe a
Barrage d Blanchifontaine bassins et meilleure gestion des
B . ) . R 115 000,00 €
Blanchifontaine (Rambervillers) vannages pour améliorer le transit

des sédiments

Dérasement avec rachat de droit
d'eau car impact trés fort sur la
continuité écologique et probable 25 000,00 €
sur les innondations (a voir avec
une modélisation)

Barrage de la

Saint-Gorgon
Gouvernelle &

Compte tenu de la production et de
I'impact de la turbine, suppression
du déversoir amont avec rachat de
droit d'eau. Maintien de
I'alimentation du plan d'eau et des
deux bras a des fins paysageres.

Moulin de la Scegotte Autrey 5000,00 €

TOTAL DES ACTIONS SUR LES GROS OUVRAGES SUR LA MORTAGNE 417 200,00 €

16
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Priorité en fonction de

CoGt HT en € hors cout du rachat des

3

©

_ﬂ)

T . az s e . .

Obstacle Commune Type Continuité piscicole et sédomentaire

g e P I'objectif de continuité droits d'eau eventuels

8

w

% Déversoir sur le bras de la Mortagne Rambervillers Petit déversoir Franchissabilité pisciole partielle 2 5 000,00 €

5

o ! X i e Franchissabilité pisciole partielle (truite et

b Seuil d'alimentation d'un plan d'eau Autrey Seuil fixe de 30 cm pombres)p ( 3 125,00 €
TOTAL 5125,00 €

Pedon Environnement & Milieux Aquatiques — Mai 2014
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Figure 7 : Niveau d’entretien de la ripisylve sur la Mortagne (1/2)
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Figure 9 : Actions proposées sur la Mortagne (1/3)
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Figure 10 : Actions proposées sur la Mortagne (2/3)
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Figure 11 : Actions proposées sur la Mortagne (3/3)
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Le Gaindrupt

Tableau X : Chiffrage global du Gaindrupt

Linéaire | Prix au ml
Actions Référence carte Priorité (m) ou ou au Total (HT)
nombre nombre
Gaindrupt, ru de la 13300 1.00€
ENTRETIEN DE LA Poterie, ru
RIPISYLVE d'Housseras, ruisseau 16.000,00 €
de Jeanménil 1500 1,80 €
REN 3 3 30,00 € 90,00 €
GESTION RENOUEE REN 4 3 30,00 € 90,00 €
REN 8 3 30,00 € 90,00 €
PLANTATIONS RIP 6 (2 berges) 3 1000 8,00 € 8 000,00 €
OUVRAGES DE FRA 8 3 1 10 000,00 € 10 000,00 €
FRANCHISSEMENT
FRA 9 1 30 000,00 € 30 000,00 €
RESTAURATION DE LA Voir "continuité Voir "continuité
CONTINUITE orr |°°r,‘ inurte scolouiaue” 247 575,00 €
ECOLOGIQUE ecologique giq
TOTAL 311 845,00 €

La communauté de Commune de la Région de Rambervillers n’a pas encore la compétence pour la restauration
écologique des grands ouvrages. Le chiffrage global des actions ne les intégre donc pas.
A titre indicatif, le tableau ci-dessous renseigne sur les actions et les colts de ces ouvrages pour une future
intégration dans le programme de gestion et d’entretien de la Mortagne et de ses affluents.

Tableau Xl : Ouvrages actuellement non pris en compte par la 2C2R

0 5 priorité en Colit HT en € hors cout
3 _3 obstacle commune fonction de colit linéaire/forfait du rachat des droits
°® I'objectif de d'eau eventuels

'_

5 Barrage féculerie Jeanménil forfait 500,00 €

=

Z

& Barrage de la scierie Jeanménil forfait 80 000,00 €

TOTAL DES ACTIONS SUR LES GROS OUVRAGES SUR LE GAINDRUPT 80 500,00 €

Pedon Environnement & Milieux Aquatiques — Mai 2014
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3
©
[
P Continuité piscicole et Priorité en fonction de , L er s Colt HT en € hors cout du rachat
E Obstacle Commune Type J P . e L Solution préconisée et chiffrée i ]
5 sédomentaire I'objectif de continuité des droits d'eau eventuels
S
Seuil de 30 cm pour Blocage sédimentaire partiel Echancrure dans le seuil bour concentrer la
) - . R . . . . u uil pou
Barrage de la poterie Jeanménil I'alimentation du canal de la| (aujourd'hui comblé, profil en 3 ) P 125,00 €
. L lame d'eau au centre
poterie long équilibré)
oy . L Dérasement avec mise en place d'un
. X . L. Seuil d'alimentation de plan Blocage piscicole et N o . ,
Chute infranchissable de 1 meétre Jeanménil A A ) systéme d'alimentation des plans d'eau 125,00 €
d'eau sédimentaire e . , , .
différent si plans d'eau réglementés
. L. Ancien plan d'eau en L . : R
Seuil de 60 cm Jeanménil barrage? Blocage piscicole partiel 2 Suppression du reste de seuil 1 000,00 €
Buse de pont avec vitesses .
bx . . 9 . L . Fractionnement de la chute en
Pont busé bétonné avec chutes Jeanménil d'écoulement importantes et Blocage piscicole partiel 3 , , . 15 000,00 €
, . aménageantavec des blocs et prébassins
lame d'eau faible
Dérasement avec mise en place d'un
Seuil d'alimentation de plan L. e X L . systeme d'alimentation des plans d'eau
, Jeanménil Seuil fixe de 30 cm environ Blocage piscicole partiel 3 o R \ , , 125,00 €
d'eau différent si plans d'eau réglementés avec
— régulation du débit reservé
o .
2 , L Buse de pont avec vitesses o
= Pont busé sur un linéaire de 42 - 9 ) . Remise a ciel ouvert avec pont de
=) A . Jeanménil d'écoulement importantes et Blocage piscicole X 37 200,00 €
2 metres environ \ ) franchissement de la route
= lame d'eau faible
(U]
. . , L. . . Franchissabilité piscicole Dérasement avec mise en place d'un
Seuil de prise d'eau Jeanménil Seuil de 60 cm environ . 3 R . f . . 125,00 €
partielle systeme de prise d'eau si besoin
Passage busé sous la route de L. Franchissabilité piscicole Remise a ciel ouvert avec pont de
N Jeanménil Double buse de pont . 3 . 60 000,00 €
27 métres partielle franchissement de la route * 2
Passage busé sous la route de L. . . . . Remise a ciel ouvert avec pont de
A Jeanménil buse de pont simple infranchissabilité piscicole 2 X 36 000,00 €
15 metres franchissement de la route
Passage busé sous la route de 8 . ,
& métres Jeanménil buse de pont simple Difficilement franchissable 3 Mise en place d'un pont cadre 18 000,00 €
Franchissabilité piscicole
Passage busé (cadre) de 45 L. . . p' L, Remise a ciel ouvert avec pont de
N Jeanménil Pont cadre partielle a cause de I'obscurité 2 . 80 000,00 €
meétres L franchissement de la route plus court
sur un grand linéaire
247 700,00 €
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Le ruisseau de la Prairie
Tableau XIII : Chiffrage global du ruisseau de la Prairie
Linéaire | Prix au ml
Actions Référence carte Priorité (m) ou ou au Total (HT)
nombre nombre
ENTRETIEN DE LA . .
RIPISYLVE Ruisseau de la Prairie 1000 1,00 € 1 000,00 €
CLOTURES CLO11 450 6,00 € 2 700,00 €
ABREUVOIRS ABR 24 1 800,00 € 800,00 €
RIP 1 ( 2 berges) 380 8,00 € 3 040,00 €
PLANTATIONS RIP 2 (2 berges) 940 8,00 € 7 520,00 €
RIP 3 (2 berges) 1880 8,00 € 15 040,00 €
TOTAL 30 100,00 €
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L’Arentele
Tableau XIV : Chiffrage global de I’Arentéle
Linéaire | Prix au ml
Actions Référence carte Priorité (m)ou ou au Total (HT)
nombre nombre
ENTRETIEN DE LA N
RIPISYLVE Arentéle 10000 1,00 € 10 000,00 €
CLO 15 2 547 6,00 € 3282,00 €
CLOTURES
CLO 16 2 811 6,00 € 4 866,00 €
ABREUVOIRS ABR 37 a 44 2 8 800,00 € 6 400,00 €
RIP 22 (1berge) 2 325 8,00 € 2 600,00 €
PLANTATIONS RIP 23 (2 berges) 2 480 8,00 € 3840,00 €
RIP 24 (2 berges) 2 1790 8,00 € 14 320,00 €
FRA 1 2 1 10 000,00 € 10 000,00 €
FRA 2 3 1 10 000,00 € 10 000,00 €
OUVRAGES DE FRA 3 3 1 10 000,00 € 10 000,00 €
FRANCHISSEMENT FRA 4 3 1 10 000,00 € 10 000,00 €
FRA 5 2 1 10 000,00 € 10 000,00 €
FRA 6 3 1 10 000,00 € 10 000,00 €
DIVERSIFICATION
DES DIV 2 20 180,00 € 3 600,00 €
ECOULEMENTS
RESTAURATION DE Voir "continuité Voir "continuité
LA CONTINUITE écologiaue” 2 écologiaue” 0,00 €
ECOLOGIQUE 9 99
TOTAL 108 908,00 €

La communauté de Commune de la Région de Rambervillers n'a pas encore la compétence pour la restauration

écologique des grands ouvrages. Le chiffrage global des actions ne les integre donc pas.

A titre indicatif, le tableau ci-dessous renseigne sur les actions et les colts de ces ouvrages pour une future

intégration dans le programme de gestion et d’entretien de la Mortagne et de ses affluents.

Tableau XV : Ouvrages actuellement non pris en compte par la 2C2R

5 ——
3 prlorfte en Coiit HT en € hors cout
= fonction de JU . :
@ obstacle commune . co(it linéaire/forfait du rachat des droits
5 I'objectif de .
3 L, d'eau eventuels
o continuité
Barrage de Fonteni Saint-Gorgon 2 Suppression du barrage 6 000,00 €
o
= Moulin de la Rue (2 . . .
2 Sainte-Hélene 2 Suppression des vannages 2 000,00 €
o vannages)
<
Moulin Himbert Sainte-Hélene 2 Suppression du barrage 6 000,00 €
TOTAL DES ACTIONS SUR LES GROS OUVRAGES SUR L'ARENTELE 14 000,00 €
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La Belvitte

Tableau XVI : Chiffrage global de la Belvitte

Linéaire | Prix au ml
Actions Référence carte Priorité (m) ou ou au Total (HT)
nombre nombre
10000 1,00 €
ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE Belvitte 14 500,00 €
2500 1,80 €
RETRAIT DES DECHETS DEC 1 1 150,00 € 150,00 €
CLO1 2 400 6,00 € 2 400,00 €
CLO 2 2 300 6,00 € 1 800,00 €
CLOO 2 900 6,00 € 5 400,00 €
CLOTURES
CLO 3 2 450 6,00 € 2 700,00 €
CLO 4 2 200 6,00 € 1200,00 €
CLO S5 2 530 6,00 € 3 180,00 €
ABREUVOIRS ABR 26 a 36 2 11 800,00 € 8 800,00 €
REN 1 10 30,00 € 300,00 €
GESTION RENOUEE
REN 2 3 30,00 € 90,00 €
RIP 9 (2 berges) 2 220 8,00 € 1760,00 €
RIP 10 (1berge) 2 75 8,00 € 600,00 €
RIP 11 (2 berges) 2 914 8,00 € 7 312,00 €
RIP 12 (2 berges) 3 350 6,00 € 2 100,00 €
RIP 13 (1 berge) 3 1170 8,00 € 9 360,00 €
RIP 14 (1 berge) 3 162 8,00 € 1296,00 €
PLANTATIONS RIP 15 (2 berges) 3 200 6,00 € 1200,00 €
RIP 16 (2 berges 1425 8,00 € 11 400,00 €
altérnées)
RIP 17 (1 berge) 3 329 8,00 € 2 632,00 €
RIP 18 (1 berge) 2 1718 8,00 € 13 744,00 €
RIP 19 (2 berges) 2 506 8,00 € 4 048,00 €
RIP 20 (2 berges) 2 948 8,00 € 7 584,00 €
RIP 21 (1 berge) 2 223 8,00 € 1784,00 €
OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT FRA 7 1 5 000,00 € 5 000,00 €
RECHARGE
GRANULOMETRIQUE GRA 2 1417 21,00 € 29 757,00 €
DIV 3 20 180,00 € 3 600,00 €
DIVERSIFICATION DES
ECOULEMENTS DIV 4 20 180,00 € 3 600,00 €
DIV 5 2 10 180,00 € 1 800,00 €
REMEANDRAGE REM 2 2 1200 73 87 600,00 €
RESTAURATION DE LA Voir "continuité 2 Voir "continuité 125.00 €
CONTINUITE ECOLOGIQUE écologique" écologique" ’
TOTAL 236 822,00 €
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Tableau XVII : Ouvrage intégré au programme d’actions

:nts — Phase 5

2 riorité en -
3 L P . N Colit HT en € hors cout
> Continuité piscicole et fonction de . . . P e o colt .

a obstacle commune Type L ) Usage e solution 1 solution 2 solution préconisée et chiffrée| = | 5 du rachat des droits
= sédomentaire I'objectif de linéaire/forfait .

3 L, d'eau eventuels

S continuité

E
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Figure 22 : Actions proposées sur la Belvitte (1/2)
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Le Padozel
Tableau XVIII : Chiffrage global du Padozel
Linéaire | Prix au ml
Actions Référence carte Priorité (m) ou ou au Total (HT)
nombre nombre
ENTRETIEN DE LA 5600 1,00 €
Padozel 7 400,00 €
RIPISYLVE 1000 1,80 €
RETRAIT DES
DECHETS DEC 2 1 150,00 € 150,00 €
GESTION RENOUEE REN 10 3 30,00 € 90,00 €
RIP 28 (1 berge) 2 152 8,00 € 1 216,00 €
PLANTATIONS RIP 29 (2 berges) 3 448 8,00 € 3 584,00 €
RIP 30 (2 berges) 2 1568 8,00 € 12 544,00 €
OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT FRA 14 3 1 5 000,00 € 5 000,00 €
RECHARGE
GRANULOMETRIQUE GRA 1 2 1779 21,00 € 37 359,00 €
REMEANDRAGE REM 1 - 1350 73,00 € 98 550,00 €
RESTAURATION DE Voir "continuité Voir "continuité
LA CONTINUITE écologiaue” 2 écologique” 5 000,00 €
ECOLOGIQUE g4 g
TOTAL 170 893,00 €
39
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Tableau XIX : Ouvrages intégrés au programme d’actions
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3
©
Q
P Continuité piscicole et Priorité en fonction de Colt HT en € hors cout du rachat
E Obstacle Commune Type I, uite pi I_ , ! K ! ) I_ . Solution préconisée et chiffrée “ L ut du
5 sédomentaire I'objectif de continuité des droits d'eau eventuels
8
I i Seuil fixe infranchissable Suppression du seuil et modification de la
Seuil d'alimentation de plan . . . . \ . \
o d'eau Rambervillers de60 cm d'alimentation de Rupture totale 2 prise d'eau si les plans d'eau sont 2 000,00 €
g plan d'eau réglementés
a
< I . Seuil fixe infranchissable de Suppression du seuil et modification de la
[y Seuil d'alimentation de plan A . . . \ . \
d'ea Rambervillers 1 m d'alimentation de plan Rupture totale 2 prise d'eau si les plans d'eau sont 3 000,00 €
u
d'eau réglementés
TOTAL 5 000,00 €

Pedon Environnement & Milieux Aquatiques — Mai 2014

40



]O

pedon

ENVIRONNEMENT ET
MILIEUX AQUATIQUES
SIEGE 50CIAL

Diagnostic de I’état et propositions d’actions relatives a la gestion de la Mortagne et de ses affluents — Phase 5

LI A TTRLIUTEY
B

4
T 'J}’
(o ]
ey ey !
iy o [ s lierips
2 "k, oo bR Btz ;
) e - P SR ) T TP
! kY - Cane Fogey : #a an
L i P : :
I | ~— Rl
’ L - s :

o
0 Vel Rassd
s s

iille

Sl
LS = H aravells

= |

= e Lot Vo
i I i i ot
: i . r.u'u.*n‘fm":pi..mrl.
- fETH s i
Fe e A

ol
[
] .‘-'-.
| b Giranay
. Raies
w T
L \
s N
i
(-
e
- .'f.lTll.'a'j,f.t-
L_.':nm.*--.r.-.u'.‘n . o L
uE i Ja¥and e
Yo ™
L
|
) emadic® A
WM\
= %

Entretien de la ripisyhve:

m— Pas d'entretien
— | EQEre

el
- Modérée
..""1... 0 500,0
. ——

Echelle : 1:22 520

Figure 24 : Niveau d’entretien de la ripisylve sur le Padozel

41
Pedon Environnement & Milieux Aquatiques — Mai 2014



Diagnostic de I’état et propositions d’actions relatives a la gestion de la Mortagne et de ses affluents — Phase 5
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Le Ménil
Tableau XX : Chiffrage global du Ménil
Linéaire | Prix au ml
Actions Référence carte Priorité (m) ou ou au Total (HT)
nombre nombre
ENTRETIEN DE LA , .
RIPISYLVE Ménil, Moilnel 2000 1,00 € 2 000,00 €
ABREUVOIRS ABR 25 1 800,00 € 800,00 €
REN 5 3 30,00 € 90,00 €
GESTION RENOUEE REN 6 3 30,00 € 90,00 €
REN 7 3 30,00 € 90,00 €
RIP 4 (2 berges) 2 340 8,00 € 2720,00 €
PLANTATIONS
RIP 5 (1 berge) 3 670 8,00 € 5 360,00 €
OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT FRA 15 3 1 18 000,00 € 18 000,00 €
RECHARGE
GRANULOMETRIQUE GRA 3 2 1090 21,00 € 22 890,00 €
RESTAURATION DE Voir "continuité Voir "continuité
LA CONTINUITE orr Icor: INuite 2 Seolouiale" 11 450,00 €
ECOLOGIQUE ecologique g
TOTAL 63 490,00 €
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Tableau XXI : Ouvrages intégrés au programme d’actions

“* ants — Phase 5

3
©
[
P Continuité piscicole et Priorité en fonction de Colt HT en € hors cout du rachat
E Obstacle Commune Type I, uite pi I_ , ! ) ! ) I. . Solution préconisée et chiffrée u L ut du
5 sédomentaire I'objectif de continuité des droits d'eau eventuels
S
Petit seuil de la roue a aube a
: ul o u u Deinvillers Seuil fixe de 40 cm Continuité piscicole difficile 2 Supression du seuil 250,00 €
Deinvillers
—
= Pont dier infi hissabl Radier d t |
z ont avec ra |e.r ”T ranchissable Deinvillers ? er ? p<?n aveF ar?e Continuité piscicole difficile 3 echancrure sous le pont 1 200,00 €
s de Deinvillers d'eau trés fine et étallée
Seuil fixe en béton Rupture totale de continuité
Seuil fixe en béton a Deinvillers Clézentaine . X p i L X Suppression du seuil 10 000,00 €
infranchissable piscicle et sédimentaire
TOTAL 11 450,00 €
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Figure 27 : Niveau d’entretien de la ripisylve sur le Ménil
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Figure 28 : Actions envisagées sur le Ménil
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La Nauve
Tableau XXII : Chiffrage global de la Nauve
Linéaire | Prix au ml
Actions Référence carte Priorité (m) ou ou au Total (HT)
nombre nombre
ENTRETIEN DE LA Nauwve, Devant Prays,
RIPISYLVE Derriere le Haut 6000 0.25€ 100,00 €
ABREUVOIRS ABR 11 2 1 800,00 € 800,00 €
RIP 31 2 900 8,00 € 7 200,00 €
PLANTATIONS
RIP 32 2 400 8,00 € 3 200,00 €
OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT FRA 13 3 1 18 000,00 € 18 000,00 €
DIVERSIFICATION DES
ECOULEMENTS DIV 1 2 290 180,00 € 52 200,00 €
82 900,00 €
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Figure 29 : Niveau d’entretien de la ripisylve sur la Nauve
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Figure 30 : Actions proposées sur la Nauve

Pedon Environnement & Milieux Aquatiques — Mai 2014
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Diagnostic de I’état et propositions d’actions relatives a la gestion de la Mortagne et de ses affluents — Phase 5

Le ruisseau de la Sécru

Tableau XXIII : Chiffrage global du ruisseau de la Sécru

Actions

Référence carte

ENTRETIEN DE
LA RIPISYLVE

Ruisseau de la Secru

TOTAL

Priorité

Linéaire | Prix au ml
(m) ou ou au Total (HT)
nombre nombre
2000 1,00 € 2 000,00 €
2 000,00 €

Pedon Environnement & Milieux Aquatiques — Mai 2014

@
pedon

ENVIRONNEMENT ET
MILIEUX AQUATIQUES
SIEGE 50CIAL
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FICHES OUVRAGES

Annexe 1 : Ouvrages sur le Monseigneur non pris en compte dans le programme d’actions
Fiche ouvrage : Barrage de l'usine

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE SCHEMA DES OUVRAGES

COURS DEAU:
NOM DEL'OUVRAGE:

Monseigneur

Barrage de l'usine

F ROE

GEOLOCALISATION

COURS D'EAU: Monseigneur
CODE ROE
COMMUNE: Rambervillers

DATE:
HEURE: 10h

OPERATEURS :  QH/CB

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS DEAU:

[« >

DATE 0510912013 Coordonnées X LOCALISATION: Barrage de I'usine
HEURE 10h Coordonnées Y
[OPERATEURS QHICB Altitude
'DONNEES ADMINISTRATIVES. 'DONNEES REGLEMENTAIRES:
[COMMUNE Rambervillers PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: Oui
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE SCI |OUVRAGE REGLEMENTE:
Le Monseigneur
ESTIONNA IRE DE L'OUVRAGE Mr Rochotte et Mr Verxlard USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:
SEUIL VANNAGES: Habitation
Vannes en bois :5m de long 4
DEVERSOIR: AUTRE
En béton, 6m de long er 2m de hauteur 1
T 3 . . [ Passerelle
ETAT GENERAL DEL'OUVRAGE: Déversoir l |
SEUL VANNAGES: 2
Neuf _’-_"
DEVERSOR AUTRE / )
Bon / /
FRANCHISSABILITE PISCICOLE: V Q !
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES: /\ 3
@ou onNoN Fou o NoN L” Viad

CARNASSIERS: | ANGUILLES: | TOUTES ESPECES HOLOBIOTIQUES:
Oou  oNON oou  oNoN Oou  oNON Passea
poissons |
‘OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE FONCTIONNEL :
#ou o NoN ®ou o NoN
CONTINUITE SEDIMENTAIRE: COMBLEMENT:
|GRANULOMETRIE ou ¥ NoN
Margiles ¥ limons@sable @ graviers@galets  © blocs VOLUME: Usine Bassinavec
vanne

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT:

Lr 130m ’
Lpb amont: 6m [
Lmoy amont om L1
Lobs om
Lpb aval 3m [
Lmoy aval 3m |
(I
CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE EROSION
¥
0strate arborée (>4m) o strate arbustive haute (de 244 m) o strate arbustive § A - (A i
basse (14 2m) @istrate herbacse (0.3 1m) ETAT DES BERGES: [Wlbon état 0 état moyen o mauvais état ~ -
~J i /
AGE [ZONES D EFFONDREMENT: s . i . / /
ojeune o intermédiaire o vieillissante Cou o NoN B il . /
—— A

Dou  oNON

oou  oNoN

COMMENTAIRES:
La passe a poissons a été faite par la commune de Rambenlliers il ya det

Le bief a un débit de 60m3/h et peut aller jusqu'a 100m3/h.
En projet : turbine pouvant alimenter I'usine en eau chaude.

uxans.

Dans les années 1800, le barrage servait  la tuilerie. Quand la tuilerie a cessé son activité, un silo a été créé pour stocker le blé.
Maintenantil ya un atelier de menuiserie géré par Mr Vendard qui gére l'ouverture de Ieau du bief.

Depuis que Saint-Benoitla-Chipotte effectue des pompages d'eau, il n'ya plus assez de débit pour installer une turbine comme celle d‘avant.

Prise de we des

Sens
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

2) Barrage (vannage et déversoir)

6) Passe sous terre du bief

7) Bassinavec vanne 8) Usine avecle bief souterrain

Fiche ouvrage :

Barrage de la Ringolle

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE |

[COURS D'EAU: Monseigneur
NOM DE L'OUVRAGE: Barrage de Mr Tuillier

|N" ROE:

GEOLOCALISATION

DATE 08/10/2013 Coordonnées X:
HEURE : 14h30 Coordonnées Y:
(OPERATEURS : PFICB

Altitude

DONNEES ADMINISTRATIVES

DDONNEES REGL EMENTAIRES:

COMMUNE : Rambervillers PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: Non
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE: Philippe Thuillier (OUVRAGE REGLEMENTE:
GESTIONNAIRE DE L' OUVRAGE: USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL : Aucun

CARACTERISTIQUI

ES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:

SEUIL:

VANNAGES:

1 seuil de 30 cm au niveau de l'alimentation de I'étang

2 vannes manuelles en bois de 1,20m chacune

DEVERSOIR:

AUTRE:

Déversoir en béton de 4m de large, 8m de long avec une chute de 2,5m

1vanne en bois alimentant la Ringolle

ETAT GENERAL DE L'OUVRAGE:

@ argiles @ limons o sable o graviers o galets o blocs

SEUIL: VANNAGES:
Bon état Bon état
DEVERSOIR: AUTRE
Bon état Bon état
FRANCHISSABIL ITE PISCICOLE
SALMONIDES: ‘OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou  Fhon oou  MNoN
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOLOBIOTIQUES:
oou # Non oou  Minon oou ™ Non
‘OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE: FONCTIONNEL:
oou gNON Oou  oNoN
CONTINUITE SEDIMENTAIRE: COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE 50Ul o NON

VOLUME:

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D EAU:

Lr: 350 m
Lpb amont:

Lmoy amont:

Lobs:

Lpb aval:

Lmoy aval

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE

EROSION

o strate arborée (>4m) o strate arbustive haute (de 2 4 m) o stratd¥Fbustive
basse (122m) o stke herbacée (02 1m)

ETAT DES BERGES: 0 bol¥btat 0 état moyen o mauvais état

ZONES D EFFONDREMENT:

#cjeune  ointermédiaire o vi

oou  WiNON

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

Oou o NON

Oou o NON

'COMMENTAIRES:

Ancienne scierie avec actuellement aucun usage.

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - ww.pedon-environnement.com

Fiche Fiche

Le vannage de la Ringolle appartient & la commune. C'était le fossé d'évacuation des eauxusées. Avec linstallation de I'assainissement,
ce cours d'eau a été détruit et détourné, il ne fait maintenant que quelques meétres de long et sort au niveau du pont.
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SCHEMA DES OUVRAGES

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

COURS DEAU: Monseigneur
CODE ROE:
COMMUNE : Rambervillers

LOCALISATION : Barrage de Mr Tuillier

DATE: 08/10/2013
HEURE: 14h30
OPERATEURS : PF/CB

3) Confl i etbrasde déch 4) Passage sous le pont

5) Barrage

7) Seuil alimentant pland'eau 8) Seuil du bras de décharge

Le Mon I [
L Seuil
[ — e S
—
1 \‘
~
8 \\\ \
SR
N, R |
/
S L]
; "“— Etang l
—
Déversoir
i |
Vannage
avecradier
enbéton
Grille
i 1
Vannage -
I -
\ Ancienne
\ \ turbine E
\ N L
N QA
a ~ ‘
Ringolle S I 1
<Ow I Pont I
N ~
S =~
S Sie
S o -
~ ~ -
~
mag e
T

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - www.pedon-environnement.com
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Fiche ouvrage : Barrage de I’'ancienne scierie

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE | ped;n

SCHEMA DES OUVRAGES

COURS DEAU: Monseigneur
NOM DEL'OUVRAGE:

Barrage ancienne scierie

COURS DEAU

: Monseigneur

CODE ROE:

COMMUNE
LOCALISATION

: Rambervillers
: Barrage ancienne scierie

DATE: 14/09/2013
HEURE : 11h30
OPERATEURS : CB/PF

] l 1

Le Monseigneur

Passe a poi
asec

ssons

/'D ~

y_—

i
‘_

Radierenbéton
de 5m delong

GEOLOCALISATION
DATE: 14100/2013 Coordonnées X
HEURE : 11h30 Coordonnées Y :
OPERATELRS : CBIPF Altitude :
DONNEES ADMINISTRATIVES DONNEES REGLEMENTAIRES:
COMMUNE Rambervillers PRESENCE SUR CARTE DE CASSIN!
PROPRIETAIRE DEL'OUVRAGE Mr Sempiana OUVRAGE REGLEMENTE
[GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE Mairie de Rambervillers USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL Aucun
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
SEUIL: VANNAGES:
Vannes supprimées en 1983
DEVERSOIR: AUTRE
Radier béton de 5m de long et 2,5m de haut infrachissable
ETAT GENERAL DE L' OUVRAGE:
SEULL: VANNAGES:
DEVERSOIR: AUTRE
Bon état
FRANCHISSABIL ITE PISCICOLE:
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou Fhon oou #Non
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOLOBIOTIQUES:
oou  #NoN oou M Non oou @ NoN
‘OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE: FONCTIONNEL -
&ou o NoN oou ™ nNon
‘CONTINUITE SEDIMENTAIRE COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE Mou o NoN
#argies Miimons osable o graviers o galets blocs VOLUME

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D'EAU:

Lr: 50m
Lpb amont

Lmoy amont:

Lobs:

Lpb aval

Lmoy aval:

L avecune chute
@L de 2,5m
4 1 N
[ A
l A
' 2]
|
I Ancien canal
1 d'amené,
1 actuellement
} rebouché
|
I A
(5]
=

Ancienne scierie

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE:

EROSION

[#strate arborée (>4m) o strate arbustive haute (de 244 m) o strate arbustive
basse (1a2m) o strate herbacée (0.2 1m)

ETAT DES BERGES: [Wlbon état o état moyen © mauvais état

AGE:

ZONES D EFFONDREMENT:

ojeune Mintermédiaire o vieillissante

oou #@non

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

Oou  oNON

OOoU  oNON

COMMENTAIRES:

Ancienne scierie datant de 1600.
Deuxturbines non fonctionnelles.

Passe a poissons & seclors de la prospection mais en eauxuniquement lors de la fonte des neiges.
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Annexe 2 : Ouvrage sur le Saint-Florent intégré au programme d’actions
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

Fiche ouvrage : Barrage de la confluence du Saint-Florent

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE |

COURS DEAU: Saint Florent N ROE
NOM DE L'OUVRAGE: Barrage ala confluence
‘GEOLOCALISATION
DATE: 1710472013 Coordonnées X
HEURE Coordonnées Y
OPERATELRS : QHCB Altitude
DONNEES ADMINISTRATIVES DONNEES REGLEMENTAIRES:
1) Vue versamont 2) Ancien canal d'amené COMMUNE Autrey PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI Non
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE e Giouant OUVRAGE REGLEMENTE
ime Giguant
(GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE o USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DEL'OUVRAGE.
SEUIL. VANNAGES:
deuxseuils : hauteur totale de chute 1,80m
DEVERSOIR: AUTRE
ETAT GENERAL DE L' OUVRAGE
SEUL: VANNAGES:
Bon état
DEVERSOIR: AUTRE
FRANCHISSABILITE PISCICOLE
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou Fhon oou ¥ non
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOLOBIOTIQUES
cou ™ non cou @ Non oou @ Non
OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE: FONCTIONNEL
oou W NoN ooul 0 NON
CONTINUITE SEDIMENTAIRE. COMBLEMENT:
'GRANULOMETRIE : o OUl o NON
@ cargiles ™ limons o sable o graviers  galets G blocs VOLUME
DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS DEAUL
Lr:
Lpb amont
Lmoy amont:
Lobs
Lpb aval:
Lmoy aval:
CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE EROSION
o strate arborée (>4m) o s(ite arbustive haute (de 2a 4 m) o strate arbustive : .
basse (12m) o st herbacse (02 1m) ETAT DES BERGES: - bon@at & état moyen  mauvais état
AGE [ZONES D EFFONDREMENT:
o jeune @ intermédiaire o vieillissante oou ®non
BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT: BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT:
oou oNoN oou oNoN

'COMMENTAIRES:

7) Ancienne prise d'eau 8) Ancienne sortie d'eau de I'usine

Canal de contournement mais avec un passaae busé et obstrué donc pas de franchissabilité piscicole

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - www.pedon-environnement.com
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SCHEMA DES OUVRAGES

COURS DEAU: Saint Horent DATE: 17/04/2013
CODEROE: HEURE :
COMMUNE : Autrey OPERATEURS : QH/CB
LOCALISATION: Barrage alaconfluence
Le Saint-Florent
1 T
_———— — —— — — — — 1 —_—— et o — -
1 1
| —
D
ﬁ Grille
—
- dril | el
A || \ \
8 \ J ™
| -] Passage busé r©
obstrué /
Seuil ~ r_ﬂ
iy o
l —
\ \ pd
\ \
Habitation L
| | 2
\ -}
\ Déversoir |
\ e .
4
Al \
Canalde \
contournement, )
\ \ réserve de péche J /
\ N
AN P
1
L]
~——
|, La Mortagne #

| PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE |

3) Seuil depuis|'amont 4) Déversoir

5) Etang

7) Passage busé obstrué 8) Canal de contournement, réservede péche

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - wwy.pedon-environnement.com
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Annexe 3 : Ouvrages sur la Mortagne non pris en compte dans le programme d’actions

Fiche ouvrage : Moulin de la Scegotte

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE

SCHEMA DES OUVRAGES

COURS DEAU:
NOM DE L'OUVRAGE:

Mortagne
Barrage de a Scegotte

N° ROE: I

COURS D'EAU: Mortagne
CODE ROE :
COMMUNE : Autrey

LOCALISATION: Barrage de a Scegotte

DATE: 14/09/2013
HEURE : 10h30
OPERATEURS :  CB/PF

GEOLOCALISATION

PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE Mr DIDIER
GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE Richard

DATE 14/09/2013 Coordonnées X
HEURE : 10n30 Coordonnées Y
OPERATEURS CBIPF Altitude :
DONNEES ADMINISTRATIVES DONNEES REGLEMENTAIRES:
COMMUNE : Autrey PPRESENCE SUR CARTE DE CASSINI Non

OUVRAGE REGLEMENTE:

USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL: Turbine pour chauffage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:

SEUIL

VANNAGES:

Chute de 1,20m au niveau de la turbine

Vanne manuelle en bois

DEVERSOR: AUTRE
Vannage avec chute de 1,2m en amontde la turbine
ETAT GENERAL DEL'OUVRAGE
SEUIL VANNAGES:
Bon état Bon état
DEVERSOR: AUTRE
Bon état mais désensablement du vannage
FRANCHISSABILITE PISCICOLE
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou ® non oou ¥ NoN
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES:
oou @ non ooul ® Non oou ®non
‘OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE FONCTIONNEL -
oou ®hon oou  oNoN

CONTINUITE SEDIMENTAIRE:

COMBLEMENT:

GRANULOMETRIE :

™ cargiles o limons osable o graviers o galets o blocs

ML ou o NoN

VOLUME : 80cm 41,2m de sable en amont immédiat de la turbine

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D'EAU:

Lr: 120 metres
Lpb amont

Lmoy amont:

Lobs

Lpb aval:

Lmoy aval:

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE:

EROSION

basse (122m) o sf¥ite herbacée (04 1m)

o strate arborée (4m)  c s@ite arbustive haute (de 22 4 m) o strate¥rbustive

ETAT DES BERGES: o bon état o état @oyen « mauvais état

AGE:

| ZONES D' EFFONDREMENT:

ojeune ™ intermédiaire o vi

Fou onon

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

OOouU  oNON

Oou  oNOoN

COMMENTAIRES:

Ouwage infranchissable.

Vanne refaite en 2003.

Curage effectué en 2002 pour enlever 80cm de sable en amont de la turbine, dans le canal.

Ancienne scierie, actuellement une turbine qui sert de chauffage pour lauberge (9kW, turbine horizontale).
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

2) Vueversla turbine
1) Vue vers|'amont

3) Vanne manuelle

5) Pland'eau

7) Confluence avecles deuxbras 8) Vuevers|'aval

Fiche ouvrage : Barrage de la Gouvernelle

FICHE CONTINUITE PISCICOLE

pedon

COURS DEAU:
NOM DE L'OUVRAGE

Mortagne
Barrage de la Gouvernelle

N° ROE: 9216 /9218

GEOLOCALISATION

HEURE
OPERATEURS

05/09/2013
14h
QHICB

Coordonnées X:
Coordonnées Y
Altitude

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - wwv.pedon-environnement.com

DONNEES ADMINISTRATIVES

DONNEES REGLEMENTAIRES:

COMMUNE Saint-Gorgon
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE Mr Bedel
GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE:

PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: Oui
OUVRAGE REGLEMENTE
USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL : Turbine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE

SEUIL:

VANNAGES:

Seuil en béton de 32m de long

Vannes au niveau du cours d'eau : manueles en ferraille de 8m de long.
Vannes de l'usine : manuelles en ferraille de 5m de long.

oargiles olimons osable o graviers o galets o blocs

DEVERSOIR: AUTRE:
Déversoir de 7m de long
ETAT GENERAL DEL'OUVRAGE:
SEUIL: VANNAGES:
Quelques fuites Bon état
DEVERSOIR: AUTRE:
Moyen état
FRANCHISSABILITE PISCICOLE:
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou  Fhon Dou @ NoN
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES:
oou  @NON oou  #@non Oou @ NON
OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE: FONCTIONNEL:
oou  WiNoN oou o NON
CONTINUITE SEDIMENTAIRE: COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE : #ou oNoN

VOLUME:

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D EAU:

Lr: 460 metres
Lpb amont:

Lmoy amont

Lobs:

Lpb aval:

Lmoy aval:

| CARACTERISTIQUES ET ETAT DE LA RIPISYLVE

EROSION

[@strate arborée (>4m) Fotrate arbustive haute (de 224 m)Wstrate arbustive
basse (1a2m) Mstrate herbacée (02 1m)

ETAT DES BERGES: E bon état 0 état moyen 0 mauvais état

AGE:

| ZONES D' EFFONDREMENT

ojeune # intermédiaire o vieillissante

OOuU  oNON

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

#ou onon

Mou o nNon

COMMENTAIRES:

Concession renouvelée jusqu'en 2032.
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

SCHEMA DES OUVRAGES

COURS D'EAU: Mortagne DATE:
CODE ROE : HEURE: 14h
COMMUNE: Saint-Gorgon OPERATEURS : QH/CB

LOCALISATION: Barrage de la Gouvernelle

La Mortagne

Déversoir (10m
delong)

Vannes

ouvertes

\
4

£
AWl

3) Vue versamontdepuislaturbine 4) Seuil

[

{' f Déversoir 7mde long N ) N\
(chute avantet aprés ‘ 330m [
de 1m) 1 I ‘ )’
[ x|
\Y,I \\/J .), 5) Radier en béton du vannage 6 Déversoir
o — —

L ,YI f \]/annage r,é

I Seuilde 32m de
longet 1m de

hute j I Habitation
4l |

e |
ﬂIIL / Turbine /

[+1]

II /é\\/;\‘ =

Prise de we des photographi

_- Sens d'écoulement l
Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - www.pedon-environnement.com

8) Second vannage, 300m en amontde la

7) Vue enamont depuisle second vannage
turbine
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Fiche ouvrage : Usine de Saint-Gorgon

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE

COURS D'EAU:

Mortagne

NOM DE L'OUVRAGE: Usine de saint-Gorgon

N° ROE:

GEOLOCALISATION
DATE 08/10/2013 Coordonnées X:

HEURE 11h Coordonnées Y :
OPERATEURS : CBIPF

Altitude :

DONNEES ADMINISTRATIVES

COMMUNE :

DONNEES REGL EMENTAIRES:

Saint-Gorgon
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE:
GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE

Usine métallurgie

PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI Oui
OUVRAGE REGLEMENTE:
USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL :

Aucun
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
SEUIL VANNAGES:
1 vanne de 3,5m avec une chute de 1,20m
DEVERSOIR: AUTRE:
ETAT GENERAL DE L'OUVRAGE
SEUIL: VANNAGES:
Bon état
DEVERSOIR: AUTRE
FRANCHISSABILITE PISCICOLE
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES
oou  Phon oou [ NON
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOLOBIOTIQUES:
oou ®non oou ®Non oou ™ Non
‘OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE FONCTIONNEL:
oou ®non oou oNoN
CONTINUITE SEDIMENTAIRE COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE ooul ¥NoN

#  cargile@ olimons osable o graviers o galets

o blocs VOLUME:

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS DEAU:

Lr

Lpb amont:
Lmoy amont:
Lobs:

Lpb aval:
Lmoy aval

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE:

EROSION

I strate arborée (4m) o silte arbustive haute (de 24 4 m) o strate Phustive

basse (122m) o stie herbacée (04 1m)

AGE

ETAT DES BERGES: o bon Wt - état moyen o mauvais état

| ZONES D'EFFONDREMENT:

o jeune @ intermediaire o vieillissante

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

oou #non

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT:

OOouU  oNON

Oou o NON

COMMENTAIRES:

Présence de Balsamine.

Lavanne est utilisée pour réguler les crues

SCHEMA DES OUVRAGES

COURS DEAU: Mortagne DATE: 08/10/2013
CODE ROE: HEURE: 11h
COMMUNE: Saint-Gorgon

LOCALISATION

: Usine de saint-Gorgon

OPERATEURS :  CB/PF

-

a Mortagne

Vannage

<= Lf \

Bief de laMortagne

-—— - ——

Usine

Barrage de
Blanchifontaine

\

Rue de rond pré

/ ‘\\\
AN
A\

7 . X
y Ll |C
'
"/
\

A

Prise de we des photographies

Sens d'‘¢écoulement
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

1) Vue vers|'amont depuislavanne

5) Vue vers|'amont du bief depuis le pont

2) Vue vers|'aval depuislavanne

6) Confluence du bief avecla Mortagne

Fiche ouvrage

: Barrage de Blanchifontaine

FICHE CONTINUITE PISCICOLE

COURS D'EAU:
NOM DE L'OUVRAGE:

Mortagne
Barrage de Blanchifontaine

N° ROE: 9219

GEOLOCALISATION
DATE 08/10/2013 Coordonnées X :
HEURE : 11h1s Coordonnées Y :
OPERATELRS : CBIPF Altitude :
DONNEES ADMINISTRATIVES DONNEES REGLEMENTAIRES:
COMMUNE Rambervillers PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: oui
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE: Mr Bedel OUVRAGE REGLEMENTE:
GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE: USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL: Production électrique
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L' OUVRAGE:
SEUIL: VANNAGES:
Une vanne en métal
DEVERSOR: AUTRE
Deuxdéversoir en béton
ETAT GENERAL DE L'OUVRAGE:
SEULL: VANNAGES:
Moyen état :des fuites
DEVERSOR: AUTRE
Moyen état
FRANCHISSABILITE PISCICOLE
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou  Ehon Dou @ NON
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES:
oou ®ron oou  #NoN oou & Non
OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE: FONCTIONNEL:
oou Mo oou  oNoN
CONTINUITE SEDIMENTAIRE. COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE - oul ™ NON
™ argiled® o limons o sable o graviers o galets o blocs VOLUME:

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D EAU:

Lr:

Lpb amont:
Lmoy amont:
Lobs:

Lpb aval:
Lmoy aval:

255 metres

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE

EROSION

o strate arborée (>4m)

basse (1a2m) o stigfe herbacée (02 1m)

o strate arbustive haute (de 244 m) o strate @bustive

ETAT BERGES: 0 bon @ht 0 état moyen 0 mauvais état

AGE:

ZONES D'EFFONDREMENT:
o jeune @h intermédiaire o vieillissante oou ™ non
BESOIN DACCOI ENCAS DA B BESOIN DACCOI ENCAS D!
O OouU o NON O O0OuU o NON
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SCHEMA DES OUVRAGES

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

COURS DEAU

: Mortagne

CODE ROE:

COMMUNE
LOCALISATION

: Rambervillers
: Barrage de Blanchifontaine

DATE: 08/10/2013
HEURE: 11h15

OPERATEURS :  CB/PF

H

]

[ 1

La Mortagne

|

|

Bief de l'usine de
Saint-Gorgon

L]
|

=)

/

S~

/

»

1

=]
B

\

I
I

Passage busé

Turbi

-— a1

Bief de
l'usine d

Fonteni|

BN

1) Vue vers|'amont, depuis le pont

3) Barrage 4) Petitdéversoir

5) Grille 6) Derriere de lagrille

7) Batiment abritant la turbine 8) Vue vers|'aval du bief

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - www.pedon-environnement.com
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Fiche ouvrage : Barrage des Forges
SCHEMA DES OUVRAGES

)
FICHE CONTINUITE PISCICOLE COURS DIEAU: Mortagne DATE:
pedon
Smrereny CODE ROE : HEURE: 10h
COMMUNE: Rambervillers OPERATEURS : QH/CB
RS DEAU: ™ N° ROE : 9221
COURS DEAU ortagne ROE: @ LOCALISATION : Barrage des Forges (au chateau)
NOM DE L'OUVRAGE: Barrage des Forges (au chateau)
GEOLOCALISATION Lo Mortaan
DATE: 03/09/2013 Coordonnées X : aMortagne
HEURE : 10h Coordonnées Y: 00N\
OPERATEURS : QHCB Altitude : ‘) } //< ’
DONNEES ADMINISTRATIVES DONNEES REGLEMENTAIRES: R defranchi "
COMMUNE Rambervilers PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: ampe de franchissemen
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE: OUVRAGE REGLEMENTE: / piscicole
GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE: USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL: / o —
| Vannes éclapetJ
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE: ‘ 4 L> L_Ii
SEUIL: VANNAGES: TN i
. Grille
Vannes a clapetde 11m de long et 2m de chute (lors de la visite)
DEVERSOIR AUTRE:
) N AN )
Radieren ) i
béton de 8m
ETAT GENERAL DEL'OUVRAGE: Q \j // \
SEUIL: VANNAGES: v
Bon état O Y J/ \
DEVERSOIR AUTRE:
O Etang
FRANCHISSABILITE PISCICOLE:
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou ®non Fou onon U ( \) /
CARNASSIERS: ANGUILLES! TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES: e \ /
Oou  oNON OOou o NON O Oou o NON O S ...... !
q \ /
OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT: /
PRESENCE: FONCTIONNEL : ! .)’ \
f A
Mou oNoN #ou o non £ i / ) /
: /
CONTINUITE SEDIMENTAIRE: COMBLEMENT: O i )}
GRANULOMETRIE oOUl o NON J» 5|0 Vanngge
#argiles @limons@sable @ graviers o galets o blocs VOLUME: t\-\l) N / (exutoire de
N I'étang)
A4
DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D'EAU:
Lr: 280 metres
Lpb amont:
Lmoy amont:
Lobs:
Lpb aval:
Lmoy aval:
CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE: EROSION
[#strate arborée (>4bm) Ms_trate arbustive haute (de 234 m) o strate arbustive |-y os pences.  fbon état o état moyen o mauvals état ~ 7 Ancienne
asse (142m) o strate herbacée (0 a 1m) P R
) turbine
AGE ZONES D EFFONDREMENT: e s
-
ojeune [ intermédiaire o vieillissante cou ™ non /
BESOIN DACCO! ENCAS D! 8 BESOIN DACCOI ENCASD 2 -~
-
OOou o NON Oou  oNON lq




Fiche ouvrage : Barrage de I’école

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE

SCHEMA DES OUVRAGES

COURS D'EAU:
NOM DE L'OUVRAGE:

Mortagne
Barrage de I'école

* ROE: 9223 |

GEOLOCALISATION
DATE: 03/05/2013 Coordonnées X
HEURE : 16h30 Coordonnées Y
OPERATEURS QHCB Altitude :
DONNEES ADMINISTRATIVES DONNEES REGLEMENTAIRES:
COMMUNE : Rambervillers PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI:
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE Mairie de OUVRAGE REGLEMENTE:
[GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE Rambervillers USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:
SEUIL VANNAGES:
Vanna n amont de I'école (10m de long) et vannage au barrage de I'¢cole (5m di
Deux chutes de 50cm chacune aprés les vannes du barrage de I'école ge e e Iécole ( Ioﬁ;)e ge au ge de [école (Sm de
DEVERSOIR: AUTRE:
Déversoir de 5m de long
ETAT GENERAL DE L'OUVRAGE
SEUIL VANNAGES:
Bon état Bon état
DEVERSOIR: AUTRE:
Bon état
FRANCHISSABILITE PISCICOLE:
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou  Fhon oou ¥ non
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES:
o oul E}\ION o oul M NON o oul M\ION
‘OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE: FONCTIONNEL :
o oul E NON O ou o NON
CONTINUITE SEDIMENTAIRE: COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE oOUl o NON
oargiles ©limons osable ©graviers o galets o« blocs VOLUME

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D'EAU:
Lr: 430 metres
Lpb amont:

Lmoy amont:
Lobs:

Lpb aval:
Lmoy aval:

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE:

EROSION

ostrate arborée (>4m) o strate arbustive haute (de 244 m) o strate arbustive
basse (122m) o strigk herbacée (0 1m)

ETAT DES BERGES: o bo@tat o état moyen o mauvais état

ZONES D' EFFONDREMENT:

E ojeune ointermédiaire 0 vieillissante

oou ™ non

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D ARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D ARASEMENT:

O Oou  oNON

O OouU  ONON

COURS DEAU: Mortagne DATE: 03/05/2013
CODE ROE: HEURE: 16h30
COMMUNE : Rambervillers OPERATEURS: QH/CB
LOCALISATION: Barrage de I'école
N
AN PO — T
T Passerelle
Déversoir 2 - : 1
~_ 3 1
y, <
Vannage 3 r/_
—
~—__
La Mortagne /)
- g
e 4
/ )
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Mortagne
5 H i :
H H— Endiguement
i H 4
- = l
i H
i H
L H 5
- =
= =
H H Grille
- =
i H
- = ]
- =
b H
i H
- =
- =
i H
5 H Ecole Vannage
T
H H i
H _H . |
- E—
M : L curecesom
H H H ] ~ Chutede50cm
i H H chacune
2 E 6 ]
H ' H H =
H
- = H
- = H H]
H
il i i
| 7 = I
3 ] 1 1
= =
5 H | [
H H
& 0 I I
i H
H- 4 I
H 4 /
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Passage busé =
-
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v
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< Prise de we des photographies
~3
/ Sens d'écoulement
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

3) Vannage du barrage enamontdu déversoir

5) Grille

7) Passage busé

2) Barrage avecvannage et déversoiren amont
del'école

8) Vue vers|'amontde la Mortagne

Fiche ouvrage : Barrage de la Promenade

FICHE CONTINUITE PISCICOLE

COURS DEAU: Mortagne \° ROE : 9224
NOM DE L'OUVRAGE: Barrage de la promenade
GEOLOCALISATION
DATE 03/09/2013 Coordonnées X :
HEURE 16h Coordonnées Y:
OPERATEURS : QH/ICB Altitude :
DDONNEES ADMINISTRATIVES DONNEES REGLEMENTAIRES:
COMMUNE : Rambervillers PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: oui
PROPRIETAIREDEL'OUVRAGE  Mairie de OUVRAGE REGLEMENTE:
[GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE Rambervillers USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL : Alimentation du canal
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L' OUVRAGE:
SEUIL: VANNAGES:
Sur le Monseigneur : 1 vanne de 8m de long etde 1m de chute
Sur le canal : vannes de 6m de large et de 1m de chute
DEVERSOIR: AUTRE
12m de long
ETAT GENERAL DE L'OUVRAGE:
SEUIL: VANNAGES:
Bon état
DEVERSOIR: AUTRE
Bon état
FRANCHISSABILITE PISCICOLE:
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou  Fhon @Oou o NON
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES:
Mou oNoN Mou onNoN COou o NON
'OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT
PRESENCE: FONCTIONNEL:
#ou onNon #ou  onon
CONTINUITE SEDIMENTAIRE: COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE : E
oargiles o limons osable o graviers o galets o blocs VOLUME:

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D'EAU:

Lr 250 metres
Lpb amont:

Lmoy amont:

Lobs:

Lpb aval:

Lmoy aval

CCARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE:

EROSION

o strate arborée (>4m) o strate arbustive haute (de 2 4 m) o strate arbustive
basse (1a2m) o strate herbacée (0a 1m)

ETAT DES BERGES: 0 bon état o état moyen o mauvais état

AGE:

| ZONES D' EFFONDREMENT:

cjeune o intermédiaire o v

llissante

cou  #Non

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

Oou  oNON

Oou  oNON

COMMENTAIRES:

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - www.pedon-environnement.com

Barrage dans le centre ville de Rambenvillers, Mortagne et canal canalisés.
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SCHEMA DES OUVRAGES

COURS D'EAU: Mortagne

CODE ROE :

COMMUNE: Rambervillers
LOCALISATION : Barrage de lapromenade

DATE: 03/09/2013
HEURE: 16h
OPERATEURS: QH/CB

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

I
La Mortagne
Coursd'eau
canalisé, en
milieu
urbanisé
Passerelle
4 Route
Vannage (\
AN
/ ; N\
/ : >
/
/ 5 (0]
g gyl
/ o 3 J’I—\
Canadela 4 0 2 Déversoir
Mortagne vers la
papeterieet le V4 0 N
vannagedela Vau / 0
/ Vannage
,/ Passea
7/ poissons

(=]

Prise de we des photographies

JA

Sens d'‘écoulement

1) Vue vers|'aval de la Mortagne 1) Barrage, vue depuis l'aval

3) Passe a poissons

4) Vannage du canal 5) Vue vers|'aval du canal
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Fiche ouvrage : Barrage au lieu-dit la Vau

SCHEMA DES OUVRAGES

@)
| EICHE CONTINUITE PISCICOLE | COURS DEAU: Mortagne DATE: 03/09/2013
CODE ROE HEURE : 15h30
oS e Vortagne O COMMUNE Rambervw\llers OPERATEURS : QH/CB
NOM DE L'OUVRAGE: Vannage alaVau LOCALISATION: Vannage ala Vau
GEOLOCALISATION ] ] | I
DATE: 03/09/2013 Coordonnées X Canalde la [ |
HEURE 15h30 Coordonnées Y Mortagne
OPERATEURS : QHICB Altitude : La
\ ’—‘ Mortagne
DONNEES ADMINISTRATIVES 'DONNEES REGLEMENTAIRES: 1
COMMUNE : Rambervillers PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: Oui \ i
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE: Mairie de Rambervillers OUVRAGE REGLEMENTE: ( 7
GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE: USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL Aucun \ V
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE: Déversoir
SEUIL: VANNAGES: i
Chute de 30cm Deuxvannes Seuilavec —
DEVERSOIR: AUTRE: chute de 30cm
1m de large 2
ETAT GENERAL DE L'OUVRAGE:
SEUIL: VANNAGES:
Bon état Bon état
DEVERSOIR: AUTRE: A /
Bon état l )
Vannage
8 - A
5 5
FRANCHISSABILITE PISCICOLE:
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
#ou o nNoN ®ou onon -
4 Habitation avec
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES: Route ancienne turbine A
oou oNON 00U oNON oou o NON \wy !
: S “\-\I’
OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT: V :7 7 ’
PRESENCE: FONCTIONNEL l
oou ®hon Dou  oNON A —
/ l s Etang
CONTINUITE SEDIMENTAIRE: COMBLEMENT: 6
GRANULOMETRIE cOUl o NON
# o argiles @ limons o sable  © graviers o galets o blocs VOLUME kﬁ\
______ Passerelles
DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D EAU: gz e Passage couvert
Lr 1
Lpb amont: [buy L
Lmoy amont: N
N
Lobs: I
Lpb aval: \
Lmoy aval:
CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE: EROSION (‘ 4 \
© strate arborée (>4m) o stgjte arbustive haute (de 224 m) 5 strate Fhoustive e . - m )y / \
basse (1 22m) o stle harbacse (0 1m) ETAT DES BERGES:  © bori#itat o état moyen - mauvais état 7
AGE: ZONES D'EFFONDREMENT: / \
ojeune ® intermédiaire o vielllissante Cou W NON / \
BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT: BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT: 1 / \
Fou o non ™ ou oNON
COMMENTAIRES: \ {I Prise de we des photographies
Prise d'eau pour I'étang sans obstacle a l'écoulement. “ Sens d'écoulement
Passage couvert de plusieurs dizaines de métres : infranchissable.
Franchissable en hautes eaux.




Fiche ouvrage : Barrage de I’'ancienne papeterie
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

5) Vueversaval

6) Vue versaval depuis lapasserelle

7) Etang

8) Vue vers aval, passage couvert

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - www.pedon-environnement.com

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE
COURS D'EAU: Mortagne N° ROE : 9230
NOM DE L'OUVRAGE: Barrage de la Papeterie
GEOLOCALISATION
DATE: 03/05/2013 Coordonnées X :
HEURE : 15h Coordonnées Y :
OPERATEURS QHCB Altitude :

DONNEES ADMINISTRATIVES

DONNEES REGL EMENTAIRES:

COMMUNE : Rambervillers PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: Oui
PROPRIETAIREDEL'OUVRAGE  Mairie de OUVRAGE REGLEMENTE:
[GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE _Rambervillers USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL : Aucun

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:

SEUIL VANNAGES:
Détruits
DEVERSOIR: AUTRE
Obstrué
ETAT GENERAL DEL'OUVRAGE:
SEUIL VANNAGES:
DEVERSOIR: AUTRE
FRANCHISSABILITE PISCICOLE:
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:

#iou onNoN

™ ou oNoN

CARNASSIERS:

ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES:

Oou  oNoN

Oou  oNON Ooul  oNON

(OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:

PRESENCE:

FONCTIONNEL

oou ®non

Oou  oNON

CONTINUITE SEDIMENTAIRE:

COMBLEMENT:

GRANULOMETRIE

# oargiles @ limons¥ sable @ graviers o galets o blocs

00Ul o NON

VOLUME:

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D'EAU:

Lr:

Lpb amont:
Lmoy amont:
Lobs:

Lpb aval:
Lmoy aval.

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE:

EROSION

basse (142m) o strate herbacée (0.4 1m)

o strate arborée (>4m) o strate arbustive haute (de 24 m) o straté¥irbustive

ETAT DES BERGES: 1 bon état o état ni¥yen o mauvais état

AGE

| ZONES D' EFFONDREMENT:

ojeune ™ intermédiaire o vieillissante

Oou  oNON

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

oou  oNON

Oou o NON

COMMENTAIRES:

Racheté par la mairie depuis un an, lusine a cessé son activité depuis 10ans.
Le vannage a été détruitle 17 dé 2012 caril issaitles é des eaux (prévention pour les jons)

Le passage sous l'usine est bouché.

En amont de l'ancienne papéterie, un déversoir est présent (ROE 9227) pour réguler le niveau d'eau du canal de l'usine.
La Mortagne passe par ce déversoir, elle ne fait alors que 2 m de large.
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SCHEMA DES OUVRAGES PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

COURS D'EAU: Mortagne DATE: 03/05/2013
CODE ROE : HEURE: 15h
COMMUNE: Rambervillers OPERATEURS: QH/CB

LOCALISATION: Barrage de la Papeterie

I i | I I I T

Canalde la Prise de we des pholographiés
Mortagne

Sens d'écoulement

2) Vue versaval en amontde I'ancienne
papeterie

Ancien

B vannage
3 ™

™1 Mur coupant [ e el il a/\
le passagZdes 4\‘> \ \\ o

<
écoulements 4
|
1
1 4) Canal qui passe sous |'ancienne papeterie,
I 3) Ancienvannage mur bloquant les écoulements
1
I ‘ Passerelle
Passage couvert I ‘
1] |
! -+
1 1
- | 7
| I
1
T
I |
1
|
1
Ancienne papeterie
pap! 5) Passage couvert 6) Passage ouvertdans|'ancienne papeterie
\V :
|
i
[ [
[l
| / [
/ /
1 /
~ La Mortagne
[ —
/'/ !
7) Vue versaval ducanal ouvert 8) Vue versamont (ancien vannage) du canal
/ // ouvert
- ~
// // Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél JFax : 03.87.50.65.78 - ww.pedon-environnement.com
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Fiche ouvrage : Barrage du moulin du lavoir

FICHE CONTINUITE PISCICOLE

SCHEMA DES OUVRAGES

COURS DEAU:
NOM DE L'OUVRAGE:

Mortagne
Moulin du lavoir

ROE: 9233

GEOLOCALISATION
DATE: 08/10/2013 Coordonnées X :
HEURE : 15h Coordonnées Y :
OPERATEURS : PFICB Altitude :
DONNEES ADMINISTRATIVES DONNEES REGLEMENTAIRES:
COMMUNE Roville-aux-Chénes PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: oui
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE: OUVRAGE REGLEMENTE:
GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE: USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL Production d'¢ é
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
SEUIL: ANNAGES:
ATTE O DA T TeM oS STTTanteTe
Vannes du moulin : 1 vanne en boisdu canal de fuite de 1m avec 1,2 de chute + 1 vanne
DEVERSOIR: AUTRE
déversoir en béton de 20m
ETAT GENERAL DEL'OUVRAGE:
SEUIL: VANNAGES:
Bon état
DEVERSOIR: AUTRE
Bon état Bon état
FRANCHISSABILITE PISCICOLE:
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou  Fhon oou & non
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES:
oou  #hon oou  #NoN oou  ENon
OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE: FONCTIONNEL :
oou #non Oou o NON
CONTINUITE SEDIMENTAIRE COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE ;OUl o NON
# o argiles¥ o limons o sable o graviers o galets o blocs VOLUME:

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D'EAU:

Lr

Lpb amont
Lmoy amont:
Lobs:

Lpb aval
Lmoy aval:

220 métres

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE

EROSION

trate arborée (>4m)

o s#te arbustive haute (de 224 m) o strate Mbustive

basse (142m) o st herbacée (0.4 1m)

ETAT DES BERGES: 11 bon &l o état moyen 0 mauvais état

| ZONES D' EFFONDREMENT:

o jeune W intermédiaire o vieillissante

OOul NON

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

O Ooul o NON

Oou  oNON

COMMENTAIRES:

Le canal de fuite, sous le moulin, se retrécit en aval. Avec la pression, un bloc est en train de s'effondrer. Des travaux sont préwus par le riverain.

COURS DEAU: Mortagne DATE: 08/10/2013
CODE ROE : HEURE: 15h
COMMUNE: Roville-aux-Chénes OPERATEURS :  PF/CB
LOCALISATION : Moulin du lavoir
T
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE | Fiche ouvrage : Barrage de Girondel

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE | &

COURS DEAU: Mortagne N° ROE : 9705 / 9707
NOM DE L'OUVRAGE: Barrage de Girondel

GEOLOCALISATION

DATE: 08/10/2013 Coordonnées X :
HEURE 19h30 Coordonnées Y :
OPERATEURS : CBIPF Altitude :
DONNEES ADMINISTRATIVES, DONNEES REGLEMENTAIRES:
COMMUNE : Saint-Maurice-sur-Mortagne PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: oui
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE 'OUVRAGE REGLEMENTE:
- (GESTIONNAIRE DEL'OUVRAGE: Centre dhorticulture USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL : Paysager
1) Vue générale depuis I'aval avecle lavoir 2) Moulinvue del'aval

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:

SEUIL: VANNAGES:
Seuil : enrochement avec radier de pontinfranchissable 2 vannes de 2,5m avec 1m de chute
DEVERSOIR: AUTRE

rsoir en enrochement liaisonné de 8m de large et 3m de long avec une chute de

ETAT GENERAL DE L'OUVRAGE:

SEUIL: VANNAGES:
Bon état Bon état
DEVERSOIR: AUTRE
Bon état

FRANCHISSABILITE PISCICOLE:

SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou ®non oou W NON
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES
oou ®hon o ou ¥ non oou ¥ Non
OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE FONCTIONNEL
oou @ NoN Oou  oNON
CONTINUITE SEDIMENTAIRE: COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE : COUl o NON
#  Cargiled? climond¥ sable © graviers o galets blocs VOLUME:

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS DEAU:

. Lr: 2010 métres
4) Vue du barrage, juillet 2013 5) Bue du barrage, octobre 2013 Lpb amont:
Lmoy amont:
Lobs:
Lpb aval:
Lmoy aval
CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE: EROSION
@htrate arborée (>4m) 0 s@hte arbustive haute (de 224 m) o strate @bustive . o
basse (132m) o stréd herbacée (0 2 1m) ETAT DES BERGES: 0 bon &t 0 état moyen o mauvais état
AGE ZONES D EFFONDREMENT:
o jeune @ o intermédiaire o vieillissante Coul @ NON
BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT: BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:
OOou  oNON DOou  oNON

COMMENTAIRES:

6) Vanne du barrage

7) Déversoir . )
Présence de balsamine en amont. Jardin ornemental du centre d'horticulture en aval
Ancienne turbine, plus en activité

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - ww.pedon-environnement.com



PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

SCHEMA DES OUVRAGES

COURS DEAU : Mortagne DATE: 08/10/2013
CODEROE: HEURE: 19h30
COMMUNE : Saint-Maurice-sur-Mortagne OPERATEURS :  CB/PF

LOCALISATION : Barrage de Girondel
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Fiche ouvrage : Barrage de la féculerie

SCHEMA DES OUVRAGES

COURS DEAU

: Gaindrupt

CODE ROE:

COMMUNE : Jeanénil

LOCALISATION

: Barrage de laféculerie

DATE: 05/09/2013
HEURE: Sh
OPERATEURS : QH/CB

Le Gaindrupt

/v Vannage

~
; \\\

Route

-7

COURS DEAU: Gaindrupt N° ROE!
NOM DE L'OUVRAGE: Barrage de laféculerie
GEOLOCALISATION
DATE: 05/09/2013 Coordonnées X :
HEURE : oh Coordonnées Y
OPERATEURS QHICB Altitude
DONNEES ADMINISTRATIVES DONNEES REGLEMENTAIRES:
COMMUNE : Jeanénil PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE Mr P.Colné OUVRAGE REGLEMENTE:
GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE: USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:
SEUIL: VANNAGES:
Vanne en bois, 1m de large et 2m de chute
DEVERSOIR: AUTRE:
Déversoir en béton, infranchissable. 3m de long, 3m de chute
ETAT GENERAL DEL'OUVRAGE:
SEULL: VANNAGES:
Moyen état
DEVERSOIR: AUTRE
Bon état
FRANCHISSABILITE PISCICOLE:
SALMONIDES OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou  Fhon Oou  WiNoN
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES:
oou  #NoN oou @NON oou ®non
OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE: FONCTIONNEL !
oou ®non oou oNoN
CONTINUITE SEDIMENTAIRE: COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE : Moul c NON

cargiles olimons osable o graviers o galets o blocs

VOLUME

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D'EAU:

Lr 100 m

Lpb amont: 8m

Lmoy amont: 8m

Lobs: 1m (vanne)
Lpb aval 15m

Lmoy aval 15m

j ‘ } Déversoir \

"
//

<]E[] <[]
I

Usine

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE:

EROSION

[Wstrate arborée (>4m) strate arbustive haute (de 2 2 4 m) @htrate arbustive
basse (1a2m) ¥ strate herbacée (0 1m)

ETAT DES BERGES: E bon état 0 état moyen 0 mauvais état

ZONES D' EFFONDREMENT:

ojeune M intermédiaire o vieillissante

oou @ NoN

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D ARASEMENT:

,77 — Grille / /

] AN
[ _— // /

/ ’/// — — |

\
A

Prise de we des photographies

#ou o NoN

#Mou o NoN

Sens d'‘écoulement

COMMENTAIRES:

Le rejet d'eau au niveau du déversoir se fait par 4 tuyaux de 5cm de diametre chacun : infranchissable.
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

1) Vue enamont

Annexe 4 : Ouvrages sur le Gaindrupt non pris en compte dans le programme

global

Fiche ouvrage : Barrage de la poterie

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE | pzc)m

COURS DEAU: Gaindrupt
NOM DE L'OUVRAGE:

Barrage de la Poterie

N° ROE!

GEOLOCALISATION
DATE: 03/09/2013 et 14/09/2013 Coordonnées X :
HEURE : 12h Coordonnées Y :
(OPERATEURS : CBIPF.

Altitude :

DDONNEES ADMINISTRATIVES

DONNEES REGL EMENTAIRES:

COMMUNE : Jeanmeni
PROPRIETAIREDEL'OUVRAGE  Poterie /
[GESTIONNAIRE DEL'OUVRAGE __Mr Fringant

PPRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: Non
OUVRAGE REGLEMENTE:
USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL

Alimentation étang

CCARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:

SEUIL:

VANNAGES:

Chute de 30cm, séparation du Gaindrupt et alimentation des plans d'eau

En amontimmeédiat de la poterie : 1 vanne en bois, manuelle, 1m de large et 2m de

chute.vannage du bras de décharge : 1m20 de chute.
DEVERSOIR: AUTRE

En béton : 2m de large, 2m de long, 1,20m de chute

ETAT GENERAL DEL OUVRAGE
SEUL: VANNAGES:
Bon état Bon état
DEVERSOIR: AUTRE
Bon état
FRANCHISSABILITE PISCICOLE
'SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES
Fou  onon ou oo
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES:
oou #Non Oou  oNoN oou  oNoN
‘OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE FONCTIONNEL -
oou #non oou  oNON
CONTINUITE SEDIMENTAIRE. COMBLEMENT:
(GRANULOMETRIE SOUI o NON
# o argiles @ limons o sable - graviers o galets o blocs VoLUME
DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D EAU:
Lr:
Lpb amont:
Lmoy amont:
Lobs:
Lpb aval:
. ) ; s i Lmoy aval:
4) Rejetd'eaussur le déversoir 5) Déversoir Y

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE: EROSION

o strate arborée (>4m) o s@hte arbustive haute (de 24 4 m) o straté@rbustive

basse (152m) o stle herbacse (02 1m) ETAT DES BERGES: o bon état o état moyen 0 mauvi¥ état

[AGE: | ZONES D EFFC

o jeune @ intermédiaire  c vieillissante ®hou onon

[BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT: BBESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT:

ou o NoN #ou o NoN

'COMMENTAIRES:

Zone d'érosion, woire de fuite toutle long de la digue en rive droite au niveau du plan d'eau de décantation

3 propriétaires différents : la poterie pour le vannage, Mr Baerel pour les deux étangs et Mr Fringant pour le plan d'eau de décantation et seuil.
Entretien de la ripisylve par les riverains

Couple de brochets mis dans létang.

6) Vue vers|'amont du bief 7) Pontsur le bief
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SCHEMA DES OUVRAGES

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE (1/2) |

COURS D'EAU: Gaindrupt

DATE: 03/09/2013 et 14/09/2013

CODE ROE:: HEURE: 12h
COMMUNE : Jeanménil OPERATEURS :  CBIPF
LOCALISATION: Barrage de la Poterie
[ ]
16

L 1 |

I I \ V Seuil de 30cm pour

Zone ) 1 alimentation des étangs

d'érosion 15 N
(4] s /1 I\
{ Etang de / \\
\ décantation \
Déversoir, N, / Tuyau
chutede 1,2m 14 13 / alimentant
I'étang
Vannage du bras \L 12 dl‘
de décharge 1 \
Grille \ \
/ \ \ \ —
A Et
—— 9 ang
— R YIEAYA!
/ \ o AL
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Etang \ \ \
: Vo /
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J / \\ ; e \ . . /
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I

Etang

L

Vannage non

\
\
\
\
\
\

. N
fonctionnel
/e
Vanne avecchute A ! E >
de 1,5m " ‘ 1 E

Poterie

1) Poterie 2) Vannage dans la poterie

6) Vue sur coursd'eau etsecond pland'eau en
rive droite

7) Difluence avecle canal alimentant le second 8) Vue versamont
pland'eau en rive droite

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./[Fax : 03.87.50.65.78 - www.pedon-environnement.com
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Fiche ouvrage : Barrage de la scierie
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE (2/2)

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE re
COURS D'EAU: Gaindrupt N° ROE:
NOM DE L'OUVRAGE: Brrage de lascierie
GEOLOCALISATION
DATE: 08/10/2013 Coordonnées X:
HEURE : 14h Coordonnées Y :
OPERATEURS : PF/CB Altitude :
DDONNEES ADMINISTRATIVES DONNEES REGLEMENTAIRES:
COMMUNE : Jeanménil PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: Oui
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE Robert QUIRIN, président de I'association "Le haut |OUVRAGE REGLEMENTE:
[GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE fer de la colline des eaux” USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL : Scierie, association
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:
SEUIL: VANNAGES:
Au niveau du barrage : 1 seuil de 20cm suivi d'enrochement 1 vanne glissiére en bois de 1m de large suivi d'une chute de 1,20m
DEVERSOIR: AUTRE
ETAT GENERAL DE L'OUVRAGE:
SEUIL: VANNAGES:
Moyen état Moyen état
DEVERSOIR: AUTRE
FRANCHISSABILITE PISCICOLE:
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou  Fhon #ou oNoN
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES:
oou  #NoN oou i NoN oou  WNON
OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE: FONCTIONNEL :
oou #non Oou T NON
CONTINUITE SEDIMENTAIRE: COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE : oul oNON
g argiles E limons 0 sable © graviers o galets © blocs Canal colmaté
DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D' EAU:
Lr: 100 m
Lpb amont:
Lmoy amont:
Lobs:
Lpb aval:
Lmoy aval:
CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE EROSION
[@strate arborée (>4m) @ strate arbustive haute (de 224 m) o strate arbustive .
basse (142m) E strate herbacée (0 1m) ETAT DES BERGES: Ebon état 0 état moyen o mauvais état
AGE: ZONES D'EFFONDREMENT:
ojeune Mintermédiaire o vieillissante Dou  #Non
BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT: BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT:
00U o NON 00U o NON
15) Seuil pouralimentation des pland'eauen 16) Vue vers amont
rive droite

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - ww~.pedon-environnement.com




SCHEMA DES OUVRAGES

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE (1/2)

COURS DEAU: Gaindrupt
CODEROE:
COMMUNE: Jeanménil
LOCALISATION: Brrage de lascierie

DATE: 08/10/2013
HEURE: 14h
OPERATEURS :  PF/CB

Le Gaindrupt | | | ] |

I I I

[ ]

Seuil ‘I /’ ‘\\ 'l Enrochementdanslitmineurl
15

t +
Vannaa \\
glissiéres 16 —‘\ \
12
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I 117( \ \
{ Bief }
L] A \
[ e \
14 [e]
’ [
- ANy
Passage 1 3] 10 E7{ / 3) Vuessur lascierie depuisI'amont
[ souterrain —F 1 Vanne de 50cm,
@ \‘ J‘ Z fermée
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ZB—J \\J| vl
N
] 11
S S [
LJ' AR N 11 Scierie
N
b !
‘ l N |
11
11
11
1
11
11
11
11
N\
5
7) Vue des deux bras
'COMMENTAIRES

8) VConfluence des deux bras

La jonction avec les deuxcanauxsous la scirie est supposée, I'endroit n'est pas exact.

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - wuv.pedon-environnement.com



PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE (2/2)

10) Début du passage souterrain

11) Vanne aglissiéres

16) Vue enaval du barrage sur le bief

15) Seuil avecenrochement

Annexe 5 : Ouvrages sur I’Arentéle non pris en compte dans

d’actions

Fiche ouvrage : Barrage de Fonteni

le programme

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE | pedon
URS D'EAU: Arentele N° ROE:
NOM DE L'OUVRAGE: Barrage de Fonteni |

GEOLOCALISATION

DATE: 08/10/2013 Coordonnées X :
HEURE : 10n Coordonnées Y :
(OPERATEURS : CBIPF Altitude :

DONNEES ADMINISTRATIVES

DONNEES REGL EMENTAIRES:

COMMUNE : ‘Saint-Gorgon PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: Oui
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE: Mr Noel OUVRAGE REGLEMENTE
GESTIONNAIRE DE L' OUVRAGE: Bernard Bélanger USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL : Alimentation de 'étang
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:
SEUL: VANNAGES:
3 vannes manuelles en bois
DEVERSOIR AUTRE
Déversoir en béton de 4m de large sur 3m de long
ETAT GENERAL DEL'OUVRAGE:
SEUL: VANNAGES:
Moyen état : infiltration d'eau
DEVERSOIR AUTRE

Mauvais état : des fuites

FRANCHISSABILITE PISCICOLE:

‘SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou  Fhon oou WNoN
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOLOBIOTIQUES:
cou #Non oou @ Non oou ¥ Non
‘OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE: FONCTIONNEL:
oou ®non oou  onNoN

CONTINUITE SEDIMENTAIRE:

COMBLEMENT:

GRANULOMETRIE :

# G argiles - limons o sable o graviers o galets o blocs

00Ul o NON

VOLUME:

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D'EAU:

Lr: 400 métres
Lpb amont:

Lmoy amont

Lobs:

Lpb aval

Lmoy aval:

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE:

EROSION

basse (122m) o strate herbacée (04 1m)

[¥ strate arborée (>4m) o strate arbustive haute (de 234 m) o strate arbustive

ETAT DES BERGES: 1 bon état o état m&en o mauvais état

AGE:

| ZONES D EFFC

o jeune @ intermédiaire o vieillissante

Fou onon

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT:

BBESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT:

Oou  oNON

Oou  oNON

'COMMENTAIRES:

Ancienne forge, la turbine (verticale) nest plus en fonction
Enaval du barrage, zone d'érosion comblée par de l'enrochement

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - www.pedon-environnement.com

Le canal alimentantles étangs etancienne forge se jette directement dans la Mortagne
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SCHEMA DES OUVRAGES

COURS DEAU: Arentéle
CODE ROE:
COMMUNE: Saint-Gorgon
LOCALISATION: Barrage de Fonteni

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE |

DATE: 08/10/2013
HEURE: 10h

OPERATEURS : CB/PF

L'Arentéle

i

Grille

N\

Vannage %\, \:\\
> \
PN
Déversoir » 7 \ ]

Nl

Seuil avecchute
de 50cm

||

Ancienne

turbine —

L

]/

D46
\ 1
\. il

a Mortagne ‘-

1) Vue du barrage depuis|'aval

4) Vue versamont

5) Grille etétang 6) Etang

7) Vueversaval ducanal sortantde laforge

8) Confluence du canal etde la Mortagne

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - www.pedon-environnement.com
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Fiche ouvrage : Moulin de la Rue

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE

| pedon

COURS D'EAU:

SCHEMA DES OUVRAGES

Arentele

NOM DE L'OUVRAGE: Moulin de larue

N° ROE : 9697

COURS DEAU: Arentele
CODEROE :
COMMUNE: Sainte-Hélene
LOCALISATION: Moulin de laru:

e

OPERATEURS

GEOLOCALISATION

DATE: 08/10/2013 Coordonnées X :
HEURE : 12h Coordonnées Y :
OPERATEURS : CB/PF

Altitude :

L'Arentéle

DATE: 08/10/2013
HEURE: 12h

CBIPF

DONNEES ADMINISTRATIVES

DONNEES REGLEMENTAIRES:

COMMUNE
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE:
GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE:

Sainte-Hélene

OUVRAGE REGLEM

PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI:

ENTE:

USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL :

Vannage

P
.

[

i
VAR

Consolidation de

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:

SEUIL:

VANNAGES:

Différent seuil pour une chute total de 2,2m

4 vannes manuelles en bois

DEVERSOIR: AUTRE:
ETAT GENERAL DEL'OUVRAGE
SEUIL: VANNAGES:
Bon état Bon état
DEVERSOIR: AUTRE:
FRANCHISSABILITE PISCICOLE
SALMONIDES: ‘OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou  Phon oou ¥ non
CARNASSIERS: ANGUILLES, TOUTES ESPECES HOLOBIOTIQUES:
oou M Non oou @ NoN oou ®non
‘OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT
PRESENCE: FONCTIONNEL :
oou  #non Dou oNON
CONTINUITE SEDIMENTAIRE COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE: ooul MNoN
# o argiles #h limons o sable o graviers o galets o blocs VOLUME

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D'EAU:

Lr: 500 metres
Lpb amont:

Lmoy amont:
Lobs:

Lpb aval:
Lmoy aval:

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE:

EROSION

basse (122m) o styge herbacée (04 1m)

c@itrate arborée (>4m) o strate arbustive haute (de 24 4 m) o strate arbustive

ETAT DES BERGES:

o bolalat o état moyen o mauvais état

ZONES D' EFFONDREMENT:

ojeune  ointermédiaire [@ieillissante

E OUl O NON

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D ARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

ooul  oNON

OOou O NON
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

3) Grille

7) Barrage

8) Vue versamont

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - www.pedon-environnement.com

Fiche ouvrage : Barrage de la maison forestiére

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE re
COURS D'EAU: Arentele N ROE:
NOM DE L'OUVRAGE: Moulin de lamaison forestiére
GEOLOCALISATION
DATE: 08/10/2013 Coordonnées X :
HEURE : 17h Coordonnées Y :
OPERATEURS : PF/CB Altitude :
DONNEES ADMINISTRATIVES DONNEES REGLEMENTAIRES:
COMMUNE : Sainte-Hélene PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI: oui
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE: OUVRAGE REGLEMENTE:
GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE: USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL: Aucun
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:
SEUIL: VANNAGES:
Seuil de 3m de large avec une chute de 1,2m 1 vanne en bois manuelle d'1m de large et 80cm de chute
DEVERSOIR: AUTRE
2 déversoir en béton
ETAT GENERAL DEL'OUVRAGE:
SEUIL: VANNAGES:
Bon état Bon état
DEVERSOIR: AUTRE:
Etat moyen
FRANCHISSABILITE PISCICOLE:
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:
oou  ®hon oou  Ehon
CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES:
oou @ NoN oou WINON oou  #Non
OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:
PRESENCE: FONCTIONNEL :
Oou @ NON OOouU  oNON
CONTINUITE SEDIMENTAIRE: COMBLEMENT:
GRANULOMETRIE : SOul NON
# ocargiles hlimons osable o graviers o galets o blocs VOLUME:

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS D'EAU:

Lr: 120 métres
Lpb amont:

Lmoy amont:

Lobs:

Lpb aval:

Lmoy aval:

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE

EROSION

ciftrate arborée (>4m) o siwhte arbustive haute (de 244 m) o straté@rbustive
basse (122m) o sfite herbacée (02 1m)

ETAT DES BERGES: o boEla( o état moyen o mauvais état

[AGE:

[ZONES D' EFFONDREMENT:

ojeune o intermédiaire [lieillissante

oou  WNon

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D ARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

OOouU O NON

OOouU o NON
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SCHEMA DES OUVRAGES

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE |

COURS DEAU: Arentele
CODEROE :
COMMUNE: Sainte-Hélene

LOCALISATION: Moulin de lamaison forestiere

DATE: 08/10/2013

HEURE: 17h
OPERATEURS:  PF/CB

L'Arentéle
P ™\
Déversoir
I 1 q
5 [4] -
Vanne ‘ D '/ AN

Seuilavec1,2m
de chute

1%

AL~

—_—
F—
T ——

Bief

—
L
== Ruedumoulin

I

/1]

/
11/

NISR
\ N >
\\ \\ t:.\
L ~. v
\\
—~——

i

p

7) Vue vers|'aval 8) Confluence de I'Arentele et du bief

Fiche réalisée par Pedon Environnement & Milieux Aquatiques - 3, rue Paul Michaux - 57000 METZ - Tél./Fax : 03.87.50.65.78 - ww.pedon-environnement.com
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Annexe 6 : Ouvrage de la Belvitte intégré au programme d’actions
Fiche ouvrage : Barrage au Pineau

| FICHE CONTINUITE PISCICOLE

| pedon

COURS DEAU: Belvitte,

NOM DE L'OUVRAGE: Seuil au Pineau

N° ROE:

GEOLOCALISATION

DATE: 03/09/2013 Coordonnées X :
HEURE : 11h Coordonnées Y :
OPERATEURS : QHICB Altitude :

DONNEES ADMINISTRATIVES

DONNEES REGL EMENTAIRES:

COMMUNE Domptail
PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE Mr Barthelemy
GESTIONNAIRE DE L' OUVRAGE:

PRESENCE SUR CARTE DE CASSINI
OUVRAGE REGLEMENTE:
USAGE ACTUEL ET/OU INTERET PATRIMONIAL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE:

SEUL:

VANNAGES:

Chute de 40 cm et longueur de 5m

Vannes enlevées en 2007

DEVERSOIR:

AUTRE
ETAT GENERAL DE L'OUVRAGE:
SEUIL VANNAGES:
Bon état
DEVERSOIR AUTRE:
FRANCHISSABILITE PISCICOLE:
SALMONIDES: OMBRES ET CYPRINIDES EAUX VIVES:

®ou onNon

®ou onon

CARNASSIERS: ANGUILLES: TOUTES ESPECES HOL OBIOTIQUES:
&oul o NoN ™ ou  onNon Ooul @ NON

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:

PRESENCE:

FONCTIONNEL :

oou  WNON

OOou  oNON

CONTINUITE SEDIMENTAIRE:

COMBLEMENT:

GRANULOMETRIE

cargiles olimons o sable o graviers o galets

o blocs,

00Ul o NON
VOLUME:

DESCRIPTION PHYSIQUE DU COURS DEAU:

Lr: 130 metres
Lpb amont

Lmoy amont:

Lobs

Lpb aval:

Lmoy aval:

CARACTERISTIQUES ET ETAT DELA RIPISYLVE:

EROSION

basse (1a2m) Whtrate herbacée (04 1m)

o strate arborée (>4m)  © strate arbustive haute (de 244 m) o strate arbustive

ETAT DES BERGES: 0 bon étaf¥ état moyen © mauvais état

| ZONES D EFFONDREMENT:

cjeune  ointermédiaire o vieillissante

ooul NON

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS DARASEMENT:

BESOIN DACCOMPAGNEMENT EN CAS D'ARASEMENT:

M ou  oNoN

& ou  oNoN

COMMENTAIRES:

Franchissable par toutes les espéces en hautes eaux.

plusieurs ons &

Des prairies sont présentes en rive gauche. En rive droite il ya une habitation.
L'ancien usage de ce barrage était Ialimentation en eau dune turbine, mais actuellement celle-ce ne fonctionne plus.

avaient été causé par l'oubli de baisser les vannes

SCHEMA DES OUVRAGES

COURS DEAU : Belvitte
CODE ROE :
COMMUNE : Domptail
LOCALISATION: Seuil au Pineau

DATE: 03/09/2013
HEURE : 11h
OPERATEURS : QH/CB

La Belvitte

Passerelle

[T

Habitation

ncienne
turbine

5m

Seuilavecchute de
40cm

Prairies

Prise de we des photographie:

'S

A

Sens d'écoulement

|
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

1) Seuil

2) Ancienne turbine
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FICHES ACTIONS

FICHE ACTION n°1:

19

ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE pedon

Objectifs :

MILIEUX AQUATIQUES
SIEGE SOGIAL

e  Maintenir la ripisylve dans un état fonctionnel afin d’assurer ses diverses fonctions (refuge, brise vent, maintien de berge, ombrage,

autoépuration,...)

Technique pour I’élagage :

Retrait des branches qui pourraient présenter un risque en période de crue.
Entretien des arbres présentant des branches mal implantées ou
dangereuses.

e Afin de ne pas arracher I'écorce, réaliser une entaille sous la
branche puis la couper depuis le haut jusque I'entaille,
e  Couper le chicot a la perpendiculaire.

Technique pour le recépage :

Couper les perches malades, dépérissantes ou déséquilibrées au profit des
perches jeunes et vigoureuses afin de conserver une cépée en bon état
sanitaire.

Technique pour le débroussaillage sélectif :

Permet d’implanter une ripisylve sans réaliser de plantation, en conservant
les especes sélectionnées et en débroussaillant autour le temps de laisser
les sujets sélectionnés s’implanter.

Technique pour I'abattage des peupliers cultivars :
Abattre les peupliers situés a moins de 10 métres du sommet de la berge et
araser les souches afin de reconstituer une ripisylve diversifiée et adaptée.

Technique pour 'abattage des coniféres :

Abattage des coniferes situés en berge afin de limiter I'érosion des berges
lors des chutes d’arbres. Un abattage jusqu’a 10 metres est idéal pour
permettre la réimplantation d’espéces diversifiées.

Exemple :

Photographie d’une ripisylve entretenue et équilibrée
(Source : PEMA, 2013)

Technique pour ’entretien des « tétards » :

Pour entretenir les tétards, il faut couper les branches au niveau du

bourrelet de cicatrisation afin de conserver ces arbres présentant un

intérét patrimonial et écologique, notamment pour les especes

cavernicoles et phytophages.

Impact sur les usages : Impact sur les milieux : Actions pouvant étre mises en ceuvre
e  Amélioration des parcours_de péche, en complément :
e  Diminution des risques en période de e  Augmentation de la luminosité sur le
crue, cours d’eau, Plantations/ bouturage d’espéces pour
. Amélioration des circuits de randonnée. . Préservation des habitats en berge, diversifier la ripisylve.

e  Amélioration de la diversité floristique.

Période d’intervention : Gestion et entretien apres travaux :

Intervention a la fin de 'automne et en hiver, en période de e Recépage, taille et entretien des plants,

repos végétatif. Attention, ne pas intervenir au printemps, e  Gestion du bois coupé (mise a disposition des propriétaires, récupération et
en période de nidification. vente par le syndicat,...).

Cadre réglementaire :

Déclaration d’Intérét Général : Opérations soumises a la nomenclature loi sur I’eau :

Article R214-88 a R214-100 du code de 'Environnement.
Déclaration d’Intérét général nécessaire pour toute

intervention avec des fonds publics sur des propriétés | Aucune rubrique concernée

privées.
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GESTION DES EMBACLES

Objectifs :

FICHE ACTION n 2:

°
pedon

ENVIRONNEMENT ET
MILEUX AQUATIQUES
SIEGE 50CIAL

Limiter les risques de sur-innondation et/ou de déstabilisation des infrastructures (pont, route,...) a cause des embacles.

Technique pour la sélection des embacles :

Certains embacles sont a conserver dans la mesure ou ils
représentent un grand intérét biologique (habitats, caches,
diversification des écoulements,...) et jouent un réle important

dans la stabilisation du profil en long.

Retrait des embacles risquant de bloquer I'écoulement des
ponts, d’éroder gravement les berges, de déstabiliser des
la continuité piscicole et

infrastructures, de bloquer
sédimentaire, d’'inonder des zones urbanisées,...

e Retrait manuel quand cela est possible,
e Retrait a la pelle mécanique si besoin.

Impact sur les usages :

Impact sur les milieux :

Exemple :

T USRI
TR

Photographie de ’embacle d’Autrey avant/aprés
(source : PEMA, 2013)

Actions pouvant étre mises en ceuvre en

e  Amélioration des parcours_de .
péche,
e  Diminution des risques en .

période de crue.

Période d’intervention :

Intervention a la fin de I'automne et en hiver, en
période de repos végétatif. Attention, ne pas
intervenir au printemps, en période de nidification.

Déclaration d’Intérét Général :

Article R214-88 a R214-100 du
I'Environnement.

Déclaration d’Intérét général nécessaire pour toute
intervention avec des fonds publics sur des
propriétés privées.

code de

Amélioration de la continuité complément :
piscicole et sédimentaire,

AR R L ESpITEL e E e Suppression des clétures en travers du

cours d’eau, cours d’eau
Diminution du risque de crues. e  Maintenir les embacles intéressants pour
la faune.

Gestion et entretien apres travaux :
. Recépage, taille et entretien des plants,
e  Gestion du bois coupé (mise a disposition des propriétaires, récupération et
vente par le syndicat,...)

Cadre réglementaire :

Opérations soumises a la nomenclature loi sur I'eau :

Aucune rubrique concernée
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FICHE ACTION n°3:

p

LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES pedon

Objectifs :

ENVIRONNENENT ET
MILIEUX AQUATIGUES
SIEGE SOCIAL

e Limiter voire stopper la prolifération des espéeces envahissantes sur le territoire du syndicat

Technique pour la lutte contre la Renouée:

Broyage ou fauche avec retraitement :
e  Broyer ou girobroyer les stations de Renouée du Japon,
. Renouveler deux a trois fois par an,
e  Broyer avant la floraison.

Technique pour la lutte contre la Balsamine de I’Himalaya :

Méthode préconisée : arrachage, cependant, la colonisation est
telle qu’un arrachage est peu réaliste sur le bassin de la Mortagne.
Une fauche répétée peut affaiblir la plante et permettre aux autres
especes de se réimplanter.

Impact sur les usages : Impact sur les milieux :

Exemple :

e  Amélioration paysagere sans e  Restauration de la biodiversité
(floristique mais aussi

banalisation des milieux par une

seule espece faunistique)

Période d’intervention :

Photographie de Renouée du Japon
(Source : PEMA, 2012)

Actions pouvant étre _mises en ceuvre en

complément :

Plantations d'espéces pour concurrencer
Renouée, voire d’une ripisylve s’il n’y en a pas

Gestion et entretien aprées travaux :

Les opérations peuvent démarrer des le printemps,

dés que la Renouée et la Balsamine sont en période e  Exportation puis brilage des rémanents (tiges et racines) systématiquement,
de croissance. Il est important d’intervenir durant la e  Reépéter les opérations deux voire trois fois par an pour étre efficace,
période oul les plantes sont en pleine séve car c'est e Réaliser les interventions avant la floraison pour éviter toute dissémination.

a ce moment-la que l'intervention affaiblit le plus la
station.

Cadre réglementaire :

Déclaration d’Intérét Général :

Opérations soumises a la nomenclature loi sur 'eau :

Article R214-88 a R214-100 du code de
'Environnement.

Déclaration d’Intérét général nécessaire pour toute | Aucune rubrique concernée

intervention avec des fonds publics sur des
propriétés privées.

la
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FICHE ACTION n°4 :
PLANTATIONS

Objectifs :
Restauration d’une ripisylve fonctionnelle et diversifiée en age, taille et especes.

Technique pour la préparation des plants:

Exemple :

Tailler les branches inadaptées, trop
longues, mal implantées ou abimées,
Raccourcir les systéemes racinaires
non pivotants,

Faire tremper les racines dans un
mélange de terre enrichie,

Technique pour la plantation :

Mettre en place des tuteurs de taille
adaptée (arbustes ou arbres) espacés
d’'un métre au minimum et alternés.
Creuser un trou sans préparer le sol
(risque d’érosion de berge),

Planter I'arbre ou arbuste en tassant
bien en pied,

Arroser.

Choix des essences :

lllustration

ENVIRONNEMENT ET
MILEUX AQUATIQUES
TEGE SOCIA

de plantation en

bordure de la Mortagne (source

Sinbio)

Espéces arborescentes

Espéces arbustives

nom scientifique

nom vernaculaire

nom scientifique

nom vernaculaire

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Acer platanoides Erable plane Corylus aveliana Noisetier
Acer pseudoplatanus Erable sycomore Crataegus monogyna Aubépine
Fraxinus excelsior Fréne commun Evonymus europaeus Fusin

Prunus avium Merisier Lonicera xylosteum Chevrefeuille
Prunus padus Cerisier a grape Prunus spinosa Prunelier
. Rosa canina Eglantier
Salix alba Saule blanc - g
Salix caprea Saule marsault
. - . Salix purpurea Saule pourpre
Salix fragilis Saule fragile -p ~ p = p = p .
Salix tiandra Saule a trois étamines
- . 8 . . Salix viminalis Saules des vanniers
Tilia cordata Tilleul a petites feuilles

Sambucus Nigra

Sureau noir

Ulmus minor

Orme champétre

Viburnum lantana

Viorne lantane

Viburnum opulus

Viorne obier

Technique pour la protection des plants:

S’il n’y en a pas mettre un tuteur en pied de plant pour le repérer,

Réaliser un paillage en copeaux de bois au pied des plants,

Disposer un systeme de protection du plan (attention présence de castor (Fiber castor).

Impact sur les usages : Impact sur les milieux : Actions pouvant étre _mises en ceuvre en

e  Aménagements pour la e  Amélioration de la qualité physico-
péche, chimique des cours d’eau, e  Mise en place de clotures,

e  Source de bois e  Réduction de I'érosion, e  Mise en place d'abreuvoirs,
d’exploitation & moyen L] Réduction du colmatage des substrats . Mise en place de protections de berges
terme, (restauration de frayeres et habitats) lorsque celles-ci sont dégradées,

e  Aménagement paysager e  Amélioration de la qualité paysagére des e  Sélection des espéces avec le

cours d'eau, propriétaire (production de bois,

e  Amélioration de la biodiversité. ombrage,...)

Période d’intervention : Gestion et entretien aprées travaux :

Prévoir un débroussaillage deux fois dans I'année durant les trois premiéres

années de plantation,

e En cas de saison séche (rare sur la Mortagne), prévoir un arrosage des
plants,

e Recépage et mise en forme (premiére et quatriéme année respectivement),

e  Remplacement des pieds morts si besoin.

Il est préférable de travailler en période de repos .
végétatif, soit entre novembre et mars, selon les
conditions météo. Il est également possible de réaliser
en méme temps les clotures des cours d’eau.

Cadre réglementaire :

Déclaration d’Intérét Général : Opérations soumises a la nomenclature loi sur ’eau :

Article R214-88 a R214-100 du code de 'Environnement. Aucune rubrique concernée
Déclaration d’Intérét général nécessaire pour toute intervention

avec des fonds publics sur des propriétés privées.

87



FICHE ACTION n°5:
RETRAIT DES DEPOTS D’ORDURES

Objectifs :

pedon

MILIEUX AQUATIQUES
SIEGE S0CIAL

Supprimer les ordures en berges afin de limiter les risques de pollution du cours d’eau par entrainement en crue.

Technigue pour la sélection des embacles :

e Retrait manuel ou mécanique et gestion des

déchets.

Impact sur les usages :

Impact sur les milieux :

Exemple :

Photographie de dépdt de gravats en bordure de la Belvitte
(Source PEMA, 2013)

Actions pouvant étre mises en ceuvre en

e Amélioration de I'aspect .
paysager

Période d’intervention :

La période d’intervention la plus favorable
est I'étiage car lintervention y est plus
aisée et les dégats causés au terrain sont
limités.

Déclaration d’Intérét Général :

Article R214-88 a R214-100 du code de
’Environnement.

Déclaration d’Intérét général nécessaire
pour toute intervention avec des fonds
publics sur des propriétés privées.

Amélioration de la qualité de
leau e Mise en place de signalétique pour

interdire le dép6t d’ordures

Gestion et entretien aprés travaux :

e Surveillance du site, pas de nouveau dép6t.

Cadre réglementaire :

Opérations soumises a la nomenclature loi sur I’eau :

Aucune rubrique concernée
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FICHE ACTION n°6 :
MISE EN PLACE DE CLOTURES

Objectifs :

pedon

MILIEUX AQUATIQUES
SIEGE SOCIAL

e Supprimer I'impact du piétinement des berges sur le cours d’eau (érosion, départ de fines, déjections dans le cours
d’eau, destructions d’habitats et de zones de frai, colmatage,...)

Technique pour la cléture classique:

La cléture classique est composée de piquets en
chétaignier ou en acacia (longueur totale 2m, longueur
hors sol 1.3 m intervalle de 3 métres avec 2 a 4 rangs
de fil barbelé.Prévoir un renfort de clétures tous les 15
a 20 métres.

Technique pour la cléture électrigue:

La cloture électrifiée est composée de piquets en
chataignier ou en acacia (longueur totale 2m, longueur
hors sol 1.3 m intervalle de 6 méetres avec 1 seul rang
de fil a environ 0.8 métre du sol).

Impact sur les usages :

e Restauration de linéaire pour la péche avec
possibilité de créer des zones aménagées
pour les pécheurs,

e Préservation et amélioration de I'activité
agricole en limitant 'abreuvement sur des
linéaires réduits.

Période d’intervention :

Les clotures sont mises en place préférentiellement au
printemps, apres la période de crue mais avant la mise
en pature du bétail. Retrait impératif des clétures en
travers du cours d’eau.

Les fils électriques peuvent étre retirés aprés le
paturage.

Exemple :

. -‘& - ) :.r'é-;
Illustration d’'une cl6ture en fils barbelés

(source PEMA, 2013)

Impact sur les milieux :

e Amélioration de la qualité physico-chimique et
bactériologique des cours d’eau,

Réduction de I'érosion,

Réduction du colmatage des substrats (restauration de
frayeres et habitats en berge)

e Préservation des berges et implantation de la ripisylve.

Gestion et entretien aprés travaux :

e Pour limiter les pertes de charge de la cléture électrique,
faucher une a deux fois sous la cléture pendant la saison,
Vérifier régulierement la continuité de celle-ci,

Remplacer les poteaux endommagés,

Retirer les embacles apportés par les crues,

Démonter les clotures en travers du cours d’eau.

Cadre réglementaire :

Déclaration d’Intérét Général :
Article R214-88 a R214-100 du
’Environnement.

code de

Opérations soumises a la nomenclature loi sur 'eau :

Déclaration d’Intérét général nécessaire pour toute | Aucune rubrique concernée

intervention avec des fonds publics sur des

propriétés privées.
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AMENAGEMENT D’ABREUVOIRS

Objectifs :

FICHE ACTION n°7 :

]G

pedon

ENVIROMNEMENT ET
MILIEUX AQUATIQUES
SIEGE SOCIAL

e  Supprimer I'impact du piétinement des berges sur le cours d’eau (érosion, départ de fines, déjections dans le cours d’eau,
destructions d’habitats et de zones de frai, colmatage,...)

Technique pour la pompe a museau:

Le type d’abreuvoir privilégié quand cela est possible est la pompe
a museau car elle permet d’éviter tout contact entre le bétail et le

cours d’eau.
Il nécessite de

e fixer le socle sur un support de type bloc de béton ou

traverse de bois,

e Raccorder I'abreuvoir a un tuyau équipé d’une crépine,
. Mettre la crépine dans le cours d’eau, de maniere a

assurer son alimentation en permanence.

Attention, il est préférable de cibler les zones pierreuses afin de

limiter le colmatage de la crépine.

Exemple :

Exemple :

Photographie d’une pompe a museau sur la Belvitte
(Source : PEMA, 2013)

Technique pour la descente aménagée :

Les sites appropriés pour I'implantation de ces systemes sont les
zones ou :
L’érosion et le risque d’accumulation d’embacles sont limités ;

La lame d’eau a I'étiage est suffisante et court en pied de berge.
La mise en place nécessite :

Terrassement,

Pose des tapis de stabilisation,

Pose des madriers en bois en escalier,

Installation des barrieres en bois

Illustration d’une descente aménagée (source PNR du Morvan)

Impact sur les usages :

e  Restauration de linéaire pour la péche,

e  Préservation et amélioration de I'activité
agricole en préservant I'abreuvement tout
en améliorant I'état du cours d’eau

Période d’intervention :

De préférence en été car cela permet un meilleur
calage des niveaux en fonction du niveau d’étiage et
de ne pas endommager les terrains.

Déclaration d’Intérét Général :

Article R214-88 a R214-100 du
I'Environnement.

Déclaration d’Intérét général nécessaire pour toute
intervention avec des fonds publics sur des
propriétés privées.

code de

Impact sur les milieux :

e  Amélioration de la qualité physico-chimique et bactériologique des cours
d’eau,
. Réduction de I'érosion,
. Réduction du colmatage des substrats (restauration de frayéres et habitats)
e  Préservation des berges et de la ripisylve
Gestion et entretien apres travaux :
Entretien des crépines pour éviter leur colmatage,
Entretien des clotures a proximité pour éviter la création de points d’abreuvement
autres par le bétail,
Mise en place de caillebotis ou de zones stabilisées pour limiter les bourbiers.

Cadre réglementaire :

Opérations soumises a la nomenclature loi sur I’eau :

Aucune rubrique concernée sauf si mise en place d’un épi pour concentrer la lame
d’eau vers une descente aménagée
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FICHE ACTION n°8 pe}in
MISE EN PLACE DE SYSTEMES DE FRANCHISSEMENT

Objectifs :
e Rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire,
e Amélioration des écoulements des eaux,
e  Stopper la détérioration des berges et du lit mineur par les animaux et les engins.

Technique pour la mise en place de passerelles : Exemple :

e Talutage des berges si besoin afin de réaliser des
fondations pour I'ouvrage,

e  Mise place des supports de passage,

. Pour les passerelles en bois, montage et mise en place
du tablier,

. Pour les passerelles béton, coulage sur place ou mise
en place d’un tablier sur place,

. Raccordement a la berge,

. Mise en place d'un revétement en terre ou gravier pour
les passages animaux.

Les passerelles bois sont adaptées au passage du bétail en
remplacement des passages a gué, les passerelles béton sont
adaptées au passage d’engins agricoles.

Photographie de mise en place de passerelle

Technigue de mise en place de pont cadre ou de buses : (Source :SMBCG 2012)

e Talutage des berges si besoin afin de réaliser les
fondations de I'ouvrage,

. Mise en place et enfoncement dans le lit de quelques
cm pour avoir un substrat dans le pont cadre,

. Raccordement a la berge,

. Mise en place de graviers sur 'ouvrage.

Photographie de mise en place de demi buse PEHD
(Source : PNR Morvan 2012)

Impact sur les usages : Impact sur les milieux :

e  Amélioration de la continuité piscicole et sédimentaire,
Amélioration de I'activité péche, ¢  Amélioration de la diversité des habitats des espéces
Amélioration paysagére du cours d’eau, piscicoles,

e  Réduction du colmatage des substrats,

Amélioration de [I'Environnement dans les cas de rejets , . N N .
e  Préservation des zones de frayéres des espéces piscicoles.

d’assainissement dans le cours d’eau.

Période d’intervention : Gestion et entretien aprés travaux :

La période estivale est favorable pour la réalisation des travaux | Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de I'ouvrage,
car elle permet de limiter I'impact sur les terrains riverains. Dégager 'amont des ouvrages de franchissement (embéacles,...).

Cadre réglementaire :

Déclaration d’Intérét Général : Opérations soumises a la nomenclature loi sur ’eau :

Article R214-88 a R214-100 du code de 'Environnement. Régime d’autorisation (A) ou de déclaration (D) au titre du code de
Déclaration d’Intérét général nécessaire pour toute intervention | I'Environnement (L214-1 & L214-11)

avec des fonds publics sur des propriétés privées.

Rubrique Détail Seuil Régime

3.1.2.0 Modification du Longueur > A
profil en travers 100m




FICHE ACTION n°9: <
DIVERSIFICATION DES ECOULEMENTS DU LIT MINEUR pedon

Objectifs :

ENVIRONNEMENT ET
MILEUX AQUATIGUES

e Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur : profondeurs, vitesses, substrat,

. Diversifier les profils en travers,
e  Modifier le régime d’écoulement en période d’étiage.

Technique pour la mise en place de déflecteurs dans le lit :

e  Utiliser des matériaux de méme nature que ceux
présents dans le lit quand cela est possible,

e  Mettre en place les blocs bien calés sur le fond cote a
cote,

e |l est possible de réaliser des épis alternés ou de
positionner des blocs des deux c6tés afin de
concentrer I'’écoulement au centre.

L]

Technique de création de banquettes :

e Poser des blocs de 30 cm pour former le contour de la
banquette,

. Les caler entre eux,

e  Mettre en place une rangée de blocs au milieu de la
banquette pour la renforcer et y tresser les
branchages,

e Remplir la banquette avec de la terre, niveler et tasser,

e Recouvrir avec une couche de terre végétale nivelée,

. Planter des hélophytes et semer de I'herbe pour fixer la
terre.

Principe :

SITUATION INITIALE

Vegetaisaton
des banquettes

NY

ophes

(Source : Biotec et Malavoi, 2010)

Impact sur les usages :
e  Amélioration de I'activité péche,
e  Amélioration paysagere du cours d’eau,
e  Amélioration de 'Environnement dans les cas de rejets
d’assainissement dans le cours d’eau.

Période d’intervention :

< = £ 3 R
Photographie de mise en place de blocs dispersés
(Source : ONEMA 2012)

Photographie de lit mineur d’étiage
(Source : ONEMA 2012)
Techniqgue pour la mise en place de blocs dispersés :

Lorsque cela est possible, se procurer des blocs « locaux » de taille
de 30 cm environ,

Placer les blocs de maniére aléatoire afin de faire varier les
écoulements un maximum.

Technigue de création de lit mineur d’étiage :

Création de banquettes végétalisées par des hélophytes sur les
deux rives dépassant de 20 a 30 cm a I'étiage afin de recréer un lit
mineur adapté au débit d’étiage,

Ou Création de banquettes végétalisées alternées afin de recréer un lit
d’étiage plus sinueux ;

Impact sur les milieux :

Augmente la diversité des habitats des especes,
Augmente la biodiversité,
Améliore la qualité de I'eau et de I'autoépuration.

Gestion et entretien aprées travaux :

En période d’'étiage (juin a septembre selon la zone) = Suivi de I'évolution des aménagements (végétalisation des banquettes, position des

afin d’adapter les aménagements aux débits les plus | blocs,...
faibles et faciliter I'intervention

Suivi scientifique des opérations:

Suivi de I'évolution des berges en fonction des nouveaux aménagements (érosion, ...).

Sur une ou deux stations du linéaire restauré : suivi biologique (Invertébrés aquatiques, poissons, diatomées,...), physico-chimique et
hydromorphologique + sur tout le linéaire restauré (suivi des facies d’écoulement, berges, connexion avec la nappe, suivi du substrat,...)
Cadre réglementaire :

Déclaration d’Intérét Général :

Opérations soumises a la nomenclature loi sur ’'eau :

Article R214-88 a R214-100 du code de

’Environnement. 1aL214-11)
Déclaration d’Intérét général nécessaire pour toute agi
) \ : 2 Rubrique Détail Seuil Regim
intervention avec des fonds publics sur des e
propriétés privées. Modification du profil en Longueur >

3.1.20 A

travers 100m
3.1.5.0 Destruction de frayéres Surface>200m? A

Régime d’autorisation (A) ou de déclaration (D) au titre du code de I'Environnement (L214-
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FICHE ACTION n°10: ]@

RECHARGE GRANULOMETRIQUE DU LIT pedon

Objectifs :

e Recréer une couche de substrat alluvial sur des trongons ou celle-ci a disparu ou est trop peu épaisse,

e  Rehausser le fond du lit dans les secteurs incisés et limiter la poursuite de I'incision,

e Rehausser la ligne d’eau d’étiage,

e Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur : profondeurs, vitesses, substrats,

e Diversifier les profils en travers,

e  Améliorer les connexions latérales par la rehausse attendue de la ligne d’eau,

e Diversifier les biocénoses du lit mineur et des bancs alluviaux mobiles,

e  Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence d’échanges au niveau de la zone hyporhéique.

Technique : Exemple :
Il est nécessaire de se procurer (localement si possible) des matériaux i
gravelo-caillouteux de 2 a 20 cm débarrassés de fines et non anguleux. i
L’utilisation d’un granulat avec une proportion de 60% de granulats de 2
a 4 cm, 30% de granulats de 4 a 10 cm et 10% de granulat grossier de
plus de 10 cm est bien adaptée aux recharges.
Recharger le lit avec une épaisseur de granulat variable en recréant le
lit mineur a I'intérieur du lit actuel.
Recréer des petites fosses que le cours d’eau ne pourra pas facilement
recréer rapidement

Principe :

SITUATION INITIALE

Crue importante
Petite crue
LR

Photographie d’une recharge granulométrique dans un petit
cours d’eau de plaine (avant et aprés travaux)
(Source : ONEMA Bramard M., 2012)

SITUATION PROJETEE

(Source : Biotec et Malavoi, 2010)

Impact sur les usages : Impact sur les milieux :
e  Attention a ne pas boucher les drains profonds e Augmente la diversité des habitats des especes
e Innondations plus fréquentes e  Améliore la qualité de I'eau
e Limite I'érosion régressive et I'incision du lit mineur
Période d’intervention : Gestion et entretien apres travaux :

En période d’étiage (juin a octobre selon la zone) afin d’adapter les | Suivi de I'évolution des aménagements (lessivage des matériaux,
aménagements aux débits les plus faibles et faciliter I'intervention colmatage)
Suivi de [I'évolution des berges en fonction des nouveaux
aménagements (érosion, ripisylve, stabilité,...)

Suivi scientifique des opérations:

Sur une ou deux stations du linéaire restauré : suivi biologique (Invertébrés aquatiques, poissons, diatomées,...), physico-chimique et
hydromorphologique + sur tout le linéaire restauré (suivi des facies d’écoulement, berges, connexion avec la nappe, suivi du substrat,...)

Cadre réglementaire :

Déclaration d’Intérét Général : Opérations soumises a la nomenclature loi sur I'eau :

Article R214-88 a R214-100 du code de 'Environnement. Régime d’autorisation (A) ou de déclaration (D) au titre du code
Déclaration d’Intérét général nécessaire pour toute intervention avec des | de I’Environnement (L214-1 & L.214-11)

fonds publics sur des propriétés privées.

Rubrique Détail Seull Régime
3.1.2.0 Modification Longueur > A
du profil en 100m
travers
3.1.5.0 Destruction Surface>200 A
de frayéres m?
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FICHE ACTION n°11: p

REMEANDRAGE DU LIT pedon
MILIEUX AQUATIQUES
Objectifs :
. Réactiver la dynamique du cours d’eau par la réactivation de zones préférentielles d’érosions et de dépots,
o Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur : profondeurs, vitesses, substrat,
e Diversifier les profils en travers,
. Rehausser la nappe d’accompagnement grace au ralentissement des vitesses d’écoulement obtenu par le nouveau trace,
e  Améliorer les connexions latérales et la régulation du régime des eaux a I'étiage par les zones humides associées.
e Diversifier les biocénoses du lit mineur, des berges et des zones humides associées,
e  Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence d’échanges entre zone hyporhéique et surface.
Technique : Exemple :

Remise en eau des anciens méandres lorsqu’ils sont encore identifiables.
« Création et terrassement de nouveaux méandres.

« Favorisation de I'érosion des berges (déflecteurs, intervention sur la ripisylve).
Remarque : le choix de la technique sera déterminé en fonction de la typologie du
cours d'eau, notamment la puissance et le substrat géologique. La réponse a la
restauration sera plus ou moins rapide en fonction du type de cours d'eau : de
quelgues mois pour une riviere a forte énergie a quelques décennies.

Principe :

SITUATION INITIALE

v .

<8

Crue importante
Petite crue
Etiag

Déveloope
des espéces infeodees.
 2ux zones humides

Photographie du reméandrage du ruisseau de
Marolles (avant et aprés travaux)
(Source : M. Bramard ONEMA 2012)

(Source : Biotec et Malavoi, 2010)

Impact sur les usages : Impact sur les milieux :
e  Attention a ne pas boucher les drains profonds e Augmente la diversité des habitats des especes
e Innondations plus fréquentes e  Améliore la qualité de I'eau
e Limite I'érosion régressive et l'incision du lit mineur
Période d’intervention : Gestion et entretien apres travaux :

En période d’étiage (juin a octobre selon la zone) | Suivi de I'évolution des aménagements (lessivage des matériaux, colmatage)
afin d’adapter les aménagements aux débits les plus = Suivi de I'évolution des berges en fonction des nouveaux aménagements (érosion,
faibles et faciliter I'intervention ripisylve, stabilité,...)

Suivi scientifique des opérations:

Sur une ou deux stations du linéaire restauré : suivi biologique (Invertébrés aquatiques, poissons, diatomées,...), physico-chimique et
hydromorphologique + sur tout le linéaire restauré (suivi des facies d’écoulement, berges, connexion avec la nappe, suivi du substrat,...)

Cadre réglementaire :

Déclaration d’Intérét Général : Opérations soumises a la nomenclature loi sur I'eau :
Article R214-88 a R214-100 du code de  Régime d’autorisation (A) ou de déclaration (D) au titre du code de
I’Environnement. I’Environnement (L214-1 a L214-11)
Déclaration d’Intérét général nécessaire pour
toute intervention avec des fonds publics sur Rubrique Détail Seuil Régime
des propriétés privées. 3.1.2.0 Modification du Longueur > A
profil en travers 100m
3.1.5.0 Destruction de Surface>200m? A
frayéres
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SUPPRESSION DES PROTECTIONS DE BERGES OBSOLETES

Objectifs :

Technique pour la suppression de protections de berges :

FICHE ACTION n°12 : Q

Restauration des habitats piscicoles,
Restauration de la dynamique érosive (fuseau de mobilité du cours d’eau) et donc remise en équilibre de la phase solide,
Reconnexion du lit majeur,
Diversification des vitesses d’écoulement.

. Retrait du béton a I'aide d’'une pelle mécanique,

. Construction de caches et sous berges,

e  Mise en place de blocs de diversification des écoulements.

Principe :

SITUATION INITIALE

SITUATION PROJETEE

Schema de principe
(Source :Biotec et Malavoi)

Impact sur les usages :

Amélioration de I'activité péche,

o Vi |;I:non
1 Vg des berges
Mg

Bancs alluviaux mobiles

Amélioration paysagere du cours d’eau.

Période d’intervention :

La période estivale est favorable pour la réalisation des travaux
car elle permet de limiter I'impact sur les terrains riverains.

Suivi scientifique des opérations:

Sur une ou deux stations du linéaire restauré : suivi biologique
(Invertébrés aquatiques, poissons,
chimique et hydromorphologique + sur tout le linéaire restauré
(suivi des facies d’écoulement, berges, connexion avec la nappe,

suivi du substrat,...)

Déclaration d’Intérét Général :

Article R214-88 a R214-100 du code de 'Environnement.
Déclaration d’Intérét général nécessaire pour toute intervention

diatomées,...),

avec des fonds publics sur des propriétés privées.

Crue importante

ENVIRONNEMENT ET
MILIEUX AQUATIQUES
SIEGE SO0CIAL

Exemple :

¢
I

I

Photographie de suppression de protection de berges
obsoletes (avant et apres)
(Source : Canton de Genéve, 2012)

Impact sur les milieux :
e Amélioration de la diversité des habitats des especes piscicoles,
e  Amélioration de I'autoépuration du cours d’eau,
e Restauration des zones de frayeres des especes piscicoles.

Gestion et entretien apres travaux :

Suivre I'évolution de I'érosion des berges, I'a stabilisation du profil en long
et la restauration des habitats en berge.

Interventions
de restauration

n-3 12 n-l n_ ntl nt2 nt3 nt4 o5 06

| | [ ] | | | [ I i)

Etat initial I Suivi post-travaux

—_— e e
[=————"——3
e

(Source : Navarro et al., 2012)

Cadre réglementaire :

Opérations soumises a la nomenclature loi sur ’eau :
Régime d’autorisation (A) ou de déclaration (D) au titre du code de
I'Environnement (L214-1 & L214-11)

Rubrique Détail Seuil Régime
3.1.2.0 Modification Longueur > A
du profil en 100m
travers
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FICHE ACTION n°13:

PROTECTION DES BERGES EN TECHNIQUES VEGETALES

Objectifs :
. Restaurer la stabilité des berges

Technique par bouturage :

Replanter dans le sol des sections de branches de saule, prélevés sur des sujets sains, de préférence locaux.

Le bouturage peut s'effectuer sur une berge dénudée ou a travers les mailles d'un géotextile tissé.

Choix des espeéces : Saule pourpre, Saule a trois étamines, Saule des vanniers, Saule blanc, Saule fragile,...

Technique de stabilisation par pieux :

Au pied de la fascine, des pieux fixent 'aménagement. Il peut s'agir de pieux inertes (acacias, chataignier,

chéne) ou vivants (saule, aulne).

Technique par ensemencement :

Répendre sur le sol des graines de diverses espéeces herbacées. Le mélange grainier doit étre
trés diversifié (entre 10 et 15 especes), incluant des graminées mais aussi des légumineuses.

Il existe deux types d'ensemensement :

-ensemensement hydraulique lorsqu'il est accompagné d'un géotextile de protection,

- ensemensement a sec bien que peu préconisé (soumis au ravinement et a la consommation par
la petite faune).

Choix des especes particulierement intéressantes pour les bords de cours d'eau : Agrostide
stolonifere, Fétuque faux roseau, Fétuque rouge, Ray-grass anglais, Lotier corniculé, Baldingére,
Trefle rampant, etc.

Technique de lit de plants et plancons :

2

pedon

ENVIRONNEMENT ET
MILEUX AQUATIQUES
SIEGE SOGIA

AGUATERRA

ENSEMENCEMENTS

ensemencament avec mélange
de graminées adaptées au miveu

¥ A@g / _

AQUATERRA SOLUTIONS - SFa04

Protection de berge par la mise en ceuvre cote a cote de ramilles de saules et/ou plants enracinés disposés perpendiculairement au lit de la

riviere.
Cette technique permet de limiter les risques d'affouillement.
Adapté a des pentes raides et sujettes au glissement.

Il s'agit de réaliser une plateforme (retalutage) paralléle a la berge, et y coucher une vingtaine de branches de saule par ml les unes a coté des
autres, dont la base est orientée coté rive. Des plants a racine nue peuvent y étre ajoutés, intercalés entre les branches de saules (1 a 5 plants

par ml).
La plateforme peut alors étre remblayée afin que les branches soient au deux tiers recouvertes.
Plusieurs lits peuvent étre superposeés.

Technique par fascinages :

Lors d'éffondrement de la berge suite a une forte érosion, un retalutage est nécessaire
préalablement a la mise en place d'une fascine. Il existe différents types de fascine :

- Fascine d'hélophytes (ou boudins coco pré-végétalisés): Installée en berge, a la limite de la ligne
des eaux moyennes, elle peut étre accompagnée d'un pied de berge en enrochement et
d'aménagement le long de la berge (retalutage, pose de géotextile,...) Le substrat doit étre bien
humidifié avant la mise en place des boudins.

- Fascine de saule : Protection de pied de berge réalisée avec des branches de saules vivants, arrangés en fagots

fixés par deux rangées de pieux. Un tressage peut aussi étre réalisé, autour d'une rangée de pieux.
- Fascine de branches inertes

Impact sur les usages : Impact sur les milieux :

ENROCHEMENTS ET FASCINE COCO PREVEGETALISEE

Frracaements

AQUATERRA SOLUTIONS - SMoy02 3

Actions pouvant étre mises en ceuvre en complément :

e  Amélioration de la e o Meilleure stabilité des berges
sécurité des biens et . e Réduction du colmatage du lit
des personnes

Période d’intervention :

e Cloture a installer pour protéger la zone, en cas de
patures a proximité
e Plantation de ripisylve

Gestion et entretien aprés travaux :

e  Bouturage : en période de repos végétatif (de mi-octobre a mi-avril) .
e Ensemensement : toute I'année hors période de gel, de chaleur ou
de fortes pluies (ravinement, crue) .
e  Boudins coco pré-végétalisés : toute I'année sauf période de gel. En
cas de sécheresse, il est important de maintenir les supports .
humides. milieu

Cadre réglementaire :

Déclaration d’Intérét Général :

Entretien des plants, sélection de la végétation,
suivi de la reprise

e Entretien des clotures mises en place pour
protéger les travaux

e Visites post-crue pour suivre la réponse du

Opérations soumises a la nomenclature loi sur ’eau :

Art. R214-88 a R214-100 du Code de I'Environnement : Déclaration
d'Intérét Général nécessaire pour toute intervention avec des fonds
publics sur propriétés privées

Rubrique 3.1.2.0 :

Modification du profil en long et en travers
(longueur < 100 m : déclaration; > a 100 m : autorisation)
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